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RESUMEN 
Eventos riesgosos pueden suceder en cualquier organización y tienen un efecto 
adverso en el bienestar económico en la organización. El peligro puede ser fisico, 
como fuego o robo, los cuales afectan directamente a la organización, lesiones o 
enfermedades de empleados la cual resulta en reducción de actividades, lesiones o 
daños a terceras partes o daños en propiedad ajena reclama un pago compensatorio por 
daños, o una multa debido a no cumplir con las regulaciones estatutarias. 
La industria de la construcción presenta numerosas condiciones de riesgo. En la 
actualidad, con mercados más competitivos, introducción de nuevas tecnologías y 
condiciones económicas más dificiles, la construcción debe asumir riesgos aún en 
mayor proporción, pero todos estos riesgos deben de tratar de ser controlados o 
minimizados ya que todos estos riesgos ocasionan una perdida para la empresa y es 




La presente Tesis se centra en la identificación, análisis y la evaluación de los 
distintos riesgos que pueden afectar a una empresa constructora en general, así 
mismo elaborar una guía que ayude a prevenirlos, con el fin de minimizarlos y 
permitir a los niveles altos de gerencia tener UJ1 mayor control en el proceso 
constructivo, para mantener la ganancia y reducir los costos extras presentes en 
la etapa de construcción. Se mostraran ejemplos de técnicas para ayudar a la 
evaluación del riesgo en proyectos constructivos. 
Por lo tanto, en este proyecto se pretende describir qué se entiende como riesgos 
y clasificarlos, definir que es gerencia de riesgos en construcción, y los 
principales riesgos que las afectan, de esta manera diseñar y desarrollar una guía 
que permita en un futuro a alguna empresa constructora ayudarle a eliminarlos lo 
mejor posible en el proyecto constructivo, y así minimizar sus pérdidas 
provenientes de dichos riesgos. Estará dirigido a gerentes de proyectos 
(construcción) y los riesgos a evaluar serán los que están presentes en las etapas 
constructivas y todo su entorno. 
1.1 Antecedentes del tema 
No existen antecedentes en los últimos 25 años en nuestro país relacionado al 
tema en mención toda vez que aun este tipo de prevención no se le da mucha 
importancia, teniendo vital importancia en países como Chile, Argentina, 
Inglaterra y Estados unidos. 
Los riesgos están definidos como la posibilidad de daño, pérdida o perjuicio al 
sistema a consecuencia de la ocurrencia de situaciones anormales que podrían 
causar incidentes que afecten a potenciales receptores. 
·Todos los proyectos, planes o negocios tienen distintos tipos de riesgos, que por 
más que se traten de evitar, siempre estarán presentes. Es decir en teoría es 
posible tener cero riesgos, más no en la práctica. 
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En lo que respecta a los proyectos de construcción, por grandes o pequeños que 
sean, los riesgos representan una parte muy importante la cual se tiene que 
considerar y analizar detalladamente, con el fin de tener un control y una 
organización de los mismos. 
Es por eso que el riesgo y su análisis, es una rama que así como la contabilidad, 
mercadotecnia, producción, etc., se tiene que estudiar y analizar por separado en 
cualquier proyecto constructivo. 
El análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de estimar la 
probabilidad de que ocurra un acontecimiento y la magnitud probable de efectos 
adversos que éste tenga, en la seguridad, en la S<J.lud, en el medio ambiente y en 
el bienestar público, durante un lapso específico determinado en este caso por el 
periodo de ejecución y operación del proyecto. 
El análisis de riesgos ayuda a minimizar los efectos financieros de pérdidas 
accidentales, con el fin de conservar o aumentar el poder adquisitivo de una 
empresa constructora. 
El análisis y administración de riesgos regularmente solo se toma en cuenta en 
cierto tipo de empresas o establecimientos, tales como empresas aseguradoras, 
estaciones de bomberos, etc., y desgraciadamente no son tomadas en cuenta en 
otras, tal es el caso de las empresas constructoras. 
Para un adecuado análisis de riesgos se debe considerar esencialmente la 
naturaleza del riesgo, su facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de 
exposición), las características de sector o población expuesta (receptor), la 
posibilidad de que ocurra y la magnitud de exposición y sus consecuencias, para 
así definir medidas adecuadas que permitan minimizar los impactos que se 
puedan generar. 
Para comprender a fondo el concepto de riesgo dentro de las actividades 
operativas, sé debe considerar que el riesgo, siempre lleva implícita la 
posibilidad de una pérdida, daño o lesión. 
Todo riesgo se encuentra íntimamente relacionado con el peligro o condición 
que incrementa la posibilidad de efectos negativos de un evento sobre la salud, 
seguridad y medio ambiente. 
En forma genérica, dentro de las actividades del ambiente de trabajo, se deben 
considerar principalmente los siguientes factores de riesgo: 
Factores materiales o tecnológicos, Factores sociales, Factores externos. 
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Existen herramientas las cuales sirven de gran ayuda para poder identificar y 
clasificar los riesgos, tales como los cuestionarios, las hojas de balance y los 
diagramas de flujo. 
Para poder hacer un buen análisis de riesgos en los proyectos constructivos, se 
deben de tomar en cuenta las diferentes actividades realizadas en obra, tales 
como: 
Tránsito en obra 
Espacio exterior 
Caminos de acceso a la obra 
Inexperiencia del personal 
Personal de edad avanzada 
Orden y limpieza 
Seguridad en obra 
Excavaciones 
Caídas de altura 
Caídas de objetos 
Electricidad 
Medios auxiliares 
Maquinaria ligera y pesada 
Maquinaria móvil 
Manipulación manual de cargas 
Herramientas manuales 
Al realizar la tarea de identificación de la presencia y naturaleza de los riesgos, 
se debe entender que el proceso no termina en la confección de la lista de 
riesgos, sino que continua con la evaluación permanente y la aplicación 
dinámica del control por medio de técnicas de prevención, eliminación de 
condiciones de peligro y mitigación del impacto, para hacer esto, existen un gran 
número de herramientas, y una de ellas es la fabricación de redes neuronales 
orientadas al análisis de riesgos en un sistema constructivo. 
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1.2 Limitaciones y delimitaciones del estudio. 
Por causa de fuerza mayor el tema de esta tesis se tuvo que desarrollar en base a 
bibliografía extranjera ya que en nuestro país existe poca información debido a 
que el tena gerencia de riesgo en nuestro país esta aun insipiente su desarrollo, 
las referencias bibliográficas fueron en su totalidad de Inglaterra y de Estados 
Unidos. Los temas de contratos y aseguramiento fueron obtenidos de las 
referencias bibliográficas mencionadas, y se trataron de adecuar de manera 
general a las _necesidades existentes en nuestro país. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos de la presente Tesis se centra en lo siguiente: 
4. Graves pérdidas pueden desestabilizar la posición financiera de la empresa 
proveniente de riesgos asegurables. 
4 El costo de los riesgos y la gerencia de riesgos son conservados con un 
límite razonable. 
~ El progreso constante en reducción de pérdidas debe ser registrado. 
4 Los métodos deben ser establecidos bajo el análisis de los objetivos del 
costo de riesgo de nuevos proyectos en la compañía que puedan ser 
determinados en el progreso del comité financiero. 
rl$ Planes a largo plazo para reducción de riesgos y maximización de ganancias 
deben desarrollarse, además de realizar una valorización periódica del 
progreso de estos planes. 
Estudios constantes se han hecho de nuevos riesgos que signifiquen pérdidas 




CAPITULO 11 : 
PRINCIPIOS DE GERENCIA DE RIESGOS 
2.1. Generalidades 
El riesgo está definido como un contratiempo posible. Es también la posibilidad 
de daño, pérdida o perjuicio al sistema a consecuencia de la ocurrencia de 
situaciones anormales que podrían causar incidentes que afecten a potenciales 
receptores. 
Todo riesgo se encuentra íntimamente relacionado con el peligro o condición 
que incrementa la posibilidad de efectos negativos de un evento sobre la salud, 
seguridad y medio ambiente. 
Hay pérdidas accidentales que generalmente son tomadas en cuenta cómo 
riesgos, tales como incendios, demandas laborales y eventos similares, pero 
desgraciadamente muchos otros riesgos no lo son, y es de suma importancia su 
consideración y posteriormente su análisis. 
2.2. Origen de los riesgos 
Los riesgos que pueden significar una amenaza para las diferentes 
organizaciones pueden ser aquellos que: 
• Se presentan fuera de la compañía: peligros naturales, actividades de los 
proveedores, clientes del deudor. 
• Existen dentro de la compañía: daños físicos y accidentes. 
• Se transmiten desde la compañía: daños ambientales, lesiones generadas por 
productos, negligencia. 
2.3. Tipos de riesgos 
Los riesgos en general pueden ser: 
• Físicos 1 materiales: Incluyen pérdidas debidos a diversos factores, tales 
como incendios, corrosión, explosión, defecto estructural, guerras, etc. 
• Consecuentes: Incluyen pérdidas de beneficios al ocurrir un incendio o un robo. 
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• Sociales: Incluyen cambios en la opinión pública, expectativas de la fuerza 
de trabajo y un mayor conocimiento de cuestiones morales. 
• Responsabilidad legal: Incluyen responsabilidades contractuales y 
estatutarias. 
• Políticos: Incluyen intervención gubernamental, sanciones políticas, acciones 
de gobiernos foráneos, políticas inflacionarias y deflacionarias, restricciones 
en exportación e importación, alianzas de negociación, cambios en la 
legislación, etc. 
• Financieros: Incluyen pronósticos inadecuados de la inflación, decisiones 
incorrectas de mercadeo, políticas de crédito. 
• Técnicos: Incluyen incrementos de tecnología en la manufactura, en las 
comunicaciones, en el manejo de datos, en la interdependencia de 
fabricantes, en los métodos de almacenamiento, en el control de las acciones 
y en la distribución. 
2.3.1 Clasificación de los factores de riesgo 
Como ya se ha mencionado anteriormente, en todas las actividades realizadas 
dentro y fuera del entorno laboral, están implícitos los riesgos, simplemente 
porque al realizarlas conlleva a la exposición de esos elementos o factores de 
incidentes. 
En forma genérica, dentro de las actividades del ambiente de trabajo, se deben 
considerar principalmente los siguientes factores de riesgo: 
Factores materiales o tecnológicos.- Dentro de los que se encuentra la operación 
misma del sistema, los agentes físicos, químicos y biológicos que se manejan en 
operaciones rutinarias y especiales. 
Factores sociales.- Que incluyen aspectos políticos, económicos y organizativos. 
Factores externos.- Fuerza de la naturaleza que escapan al control humano. 
2.4. Costo del riesgo 
Todo riesgo representa costos extras para cualquier empresa, dichos costos se 
clasifican en: 
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• Costos directos de pérdidas: Reparación o reemplazo de bienes o 
propiedades dañadas, indemnización a terceras personas. 
• Costos consecuentes mesurables de pérdida: Pérdidas por golpes en la 
cadena de producción, pérdidas mientras enseñan o aprenden habilidades 
sobre el uso de equipo, pérdidas por investigación de accidentes, pérdidas en 
el tiempo traducido en dinero, etc. 
• Costos indirectos de pérdida: Incapacidad para satisfacer contratos, pérdida 
de cuotas de mercado, escasas o nulas relaciones laborales e industriales, 
pérdida de buena voluntad, escasa o nula moral laboral, problemas en el 
reclutamiento, etc. 
2.5. Riesgos comerciales en general 
2.5.1. Generalidades 
Muchos de los riesgos que pueden tener las empresas comerciales a sufrir daños 
son obvios; igualmente obvia es la forma de eliminar o reducir dichos daños. 
Una forma muy común es asegurando todos los bienes, pero hay que tener 
cuidado, ya que a veces, esta no es la mejor ni la más económica forma de 
manejar los riesgos. 
Identificar el tipo de riesgo que puede sufrir una empresa es una tarea muy 
importante para una buena administración de riesgos, la cual se debe de tomar en 
cuenta muy seriamente. A continuación se muestran algunos de los daños y 
peligros que las empresas en general tienen que correr, los cuales a su vez se 
traducen en riesgos: 
2.5.2. Daños debido a las responsabilidades asumidas por muerte, lesión o 
daño. 
Estas responsabilidades son aquellas que una empresa en general debe asumir 
por la muerte, lesión o daño causados por dicha empresa a otras personas u 
organizaciones, tales como: 
7 
2.5.2.1. Terceras Personas 
• Consumidores de producto ofrecido 
• Público en general 
• Estado (gobierno) 




• Tormenta eléctrica 
• Tormenta de viento 
• Nieve, lluvia o granizo 
• Inundaciones 
• Sismos o terremotos 
• Sabotaje o daño premeditado 
• Huelgas violentas 
• Guerra 
• Radiación nuclear 
• Daño durante la transportación 
• Pérdidas monetarias 
• Riesgos ingenieriles (calentadores, motores, etc.) 
• Pérdidas en las ganancias debido al daño a otra propiedad 
• Daños provocados por productos de mala calidad 
2.5.4. Riesgos criminales 
• Pérdidas financieras debido a la deslealtad del personal 
• Terrorismo 
• Daño malicioso 




2.5.5. Daños provocados por otros 
• Poco o nulo desempeño de los proveedores, incluyendo proveedores 
internos de bienes y servicios. 
• Poco o nulo desempeño de los subcontratistas 
• Poco o nulo desempeño de socios 
• Mala calidad en los productos adquiridos 
2.5.6. Riesgos debido a la dependencia de proveedores internacionales 
• Cambios radicales en la moneda. 
• Riesgo en el clima político. 
• Inestabilidad, guerras, terrorismo. 
• Estatutos diferentes. 
• Requerimientos locales para el seguro. 
2.5. 7. Daños Financieros 
• Gravamen inadecuado de la vialidad de nuevos productos 
• Malos cálculos 
• Inflación 
• Elevación de gastos 
• Poco o crédito nulo 
• Pérdida del ingreso rentable. 
2.5.8. Pérdidas Laborales 
• Huelgas 
• Accidentes 
• Trabajo a la regla 
2.5.9. Daños provocados por la administración interna 
• Pobre reclutamiento, asignación de trabajo, supervisión, entrenamiento 
• Inadecuada maquinaria e inadecuado mantenimiento 
• Material peligroso, manejado inadecuadamente 
• Pobre control de acciones 
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• Pobre línea de producción 
• Uso de recursos no autorizado 
• Mala calidad del producto. 
• Falta de tecnología en equipo de cómputo. 
• Falta de un plan de contingencia 
• Diseño negligente 
• Salud y seguridad del personal inadecuada 
2.6. Gerencia de riesgos 
La identificación, medición y el control de los costos económicos que puedan 
implicar algún tipo de daño como los ya mencionados, son factores importantes 
para el buen manejo de riesgos de una empresa. Por eso es necesario tomar en 
cuenta en cualquier organización la gerencia de riesgos, así como se toma en 
cuenta otras áreas tales como la contabilidad, administración, etc. 
La gerencia de riesgos puede estar definida como el proceso de conservar el poder 
adquisitivo y los activos de una empresa, minimizando el efecto financiero de las 
pérdidas accidentales. 
El gerente de riesgos no capacitado, normalmente solo toma en cuenta riesgos 
tales como incendios, demandas y robo, aplicando técnicas como el 
aseguramiento de bienes para contemplar dichos riesgos; sin embargo, no es 
siempre esta la mejor opción, ya que no son los únicos riesgos que corre una 
empresa y aplicar siempre esta técnica resultaría en un gasto excesivo innecesario, 
por eso es importante conocer los diferentes tipos de riesgos y técnicas existentes 
para lograr una adecuada gerencia de riesgos. 
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Figura 2.1 Visión general de prácticas de gerencia de riesgos 
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Fuente: "Practica} Risk management in the construction industry" 
2.6.1. Objetivo de la gerencia de riesgos. 
El principal objetivo de la gerencia es planear de manera efectiva los recursos 
que se necesitan para recobrar el balance financiero y la efectividad operativa 
después de una pérdida fortuita, para así obtener un costo a corto plazo para 
estabilizar el riesgo, y minimizar este a largo plazo. 
La meta del planeador de riesgos es seleccionar las mejores técnicas para 
manejar los riesgos, de tal manera que esto se traduzca en una ventaja económica 
para la empresa. 
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2.6.2. Alcance de la gerencia de riesgos 
Es importante reconocer cuales son los alcances de la gerencia de riesgos, para 
así poder diferenciar esta del sistema de operación general de la empresa, y así 
poder hacer un estudio más personalizado y minucioso de cada área 
administrativa. 
Los alcances de la gerencia de riesgos no solo abarcan el aseguramiento de 
bienes y responsabilidades, si no también otras áreas tales como la supervisión 
de una buena gerencia, el manejo de reclamos, la prevención, el auto-
aseguramiento y las prestaciones a los trabajadores, entre otras. 
2.6.3. Organización para gerencia de riesgos 
Una vez que ha sido reconocida la importancia y el alcance de la función de la 
gerencia de riesgos, es necesario considerar que lugar debe ocupar en la 
estructura de la organización el departamento de gerencia de riesgos. Esto es 
muy importante ya que debe tener una conexión directa, con la gerencia general, 
gerencia de contabilidad, departamento legal, departamento de recursos 
humanos, teniendo presencia en todos los puntos en que pueda existir un riesgo 
y poder prevenirlo. 
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Figura 2.2 Organigrama mostrando la posición típica de la gerencia de riesgos 
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Fuente: "Practical Risk management in the construction industry" 
2.6.4. Responsabilidades del gerente de riesgos 
Las responsabilidades específicas del gerente de riesgos son la identificación y 
clasificación del riesgo, el análisis del riesgo, la medición del riesgo, el 
tratamiento del riesgo, el uso de registros, la cooperación con otros 
departamentos, el uso de reportes y el conocimiento de políticas de la 
organización. 
13 
2.6.5. Identificación y clasificación del riesgo 
La tarea más importante del gerente de riesgos es la identificación y el análisis 
de posibles fuentes que representen pérdidas accidentales, tales como incendios, 
tormentas, inundaciones y otros fenómenos naturales que representen daños 
fisicos a la infraestructura de la empresa; de igual manera se tienen que tomar en 
cuenta otras fuentes, tales como el fraude de empleados, demandas laborales, 
pérdidas de bienes monetarios, falla del producto ofrecido, problemas con el 
cliente, recesiones económicas, entre otras. Es responsabilidad del gerente de 
riesgos saber identificar y clasificar los diferentes riesgos que puedan representar 
pérdidas para la empresa. Debido a que no hay un proceso definido para la 
identificación y clasificación del riesgo, el gerente del riesgo debe apoyarse en 
fuentes que puedan servir de ayuda, tales como el uso de cuestionarios, hojas de 
balance y diagramas de flujo. 
2.6.6. Análisis del riesgo 
El análisis o evaluación de rie~gos se define como el proceso de estimar la 
probabilidad de que ocurra un acontecimiento y la magnitud probable de efectos 
adversos en la seguridad, en la salud, en el medio ambiente y en el bienestar 
público, durante un lapso especifico, determinado en este caso por el periodo de 
ejecución y operación del proyecto. 
Para un adecuado análisis de riesgos se debe considerar esencialmente la 
naturaleza del riesgo, su facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de 
exposición), las características de sector o población expuesta (receptor), la 
posibilidad de que ocurra y la magnitud de exposición y sus consecuencias, para 
así definir medidas adecuadas que permitan minimizar los impactos que se 
puedan generar. 
2.6.7. Medición del riesgo 
Una vez que el riesgo ha sido identificado y clasificado, el siguiente paso que el 
gerente de riesgos tiene que seguir, es determinar el método adecuado para el 
tratamiento del riesgo. 
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Particularmente la decisión de transferir o no transferir un riesgo, depende de 
consideraciones relacionadas con la magnitud de pérdida que represente dicho 
riesgo, por eso es importante medir el riesgo y así saber que técnica de 
tratamiento o manejo a utilizar. 
2.6.8. Principales métodos de tratamiento o manejo de riesgos 
2.6.8.1 Generalidades. 
Una vez que se tiene la información necesaria disponible acerca del tipo y la 
magnitud del riesgo, se dispone a utilizar una variedad de técnicas para afrontar 
de manera exitosa, las consecuencias financieras que pueda generar dicho riesgo. 
Las principales técnicas se pueden clasificar en 4 categorías: 
2.6.8.1.1 Prevención del Riesgo: 
Esta técnica es referida cuando una firma empresarial evita riesgos, al rechazar 
el emprendimiento de proyectos o actividades donde el tratamiento del riesgo 
pueda ser muy costoso. 
2.6.8.1.2 Control del Riesgo: 
Esta técnica consiste utilizar una serie de métodos para reducir la probabilidad 
de ocurrencia de un evento. La principal técnica de control es la prevención, 
incluyendo seguridad y procedimientos de protección. 
2.6.8.1.3 Asunción o Retención del Riesgo: 
La asunción del riesgo es un procedimiento donde las pérdidas financieras 
causadas por ciertos eventos son asumidas por la firma empresarial, sin recurrir a 
otras empresas especializadas en el financiamiento de riesgos. La retención del 
riesgo incluye acciones como el auto-aseguramiento, uso de aseguradores 
cautivos y no-aseguramiento planeado, ignorar el riesgo y los deducibles. 
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2.6.8.1.4 Transferencia del Riesgo: 
Se entiende como transferencia del riesgo cuando cedes o transfieres las 
responsabilidades del riesgo a otras organizaciones ajenas que aceptan hacerse 
cargo del riesgo, tales como las aseguradoras. 
2.6.9. Uso de registros 
El uso de registros es esencial para la adecuada gerencia y control de riesgos en 
una empresa por dos principales razones: 
• Estos registros forman las bases principales para la emisión de reportes de 
daños del departamento de riesgos. 
• Estos registros proveen datos estadísticos necesarios en el proceso de decidir 
los cursos de acción que serán tomados para saber que tipo de tratamiento de 
riesgos utilizar. 
2.6.10. Cooperación con otros departamentos 
Debido a que el riesgo incumbe a toda la empresa u organización en general, el 
gerente de riesgos debe cooperar e interactuar con los otros departamentos de la 
empresa, así como compartir algunas responsabilidades, para así lograr una 
adecuada gerencia de riesgos que represente a toda la empresa. 
2.6.11. Uso de reportes 
Los reportes emitidos por el departamento de riesgos tratan diversos aspectos y 
recomendaciones, tales como cambios en la cobertura del seguro, información 
de pérdidas y ganancias, estimación de presupuestos, información de la fuerza 
financiera de los aseguradores, datos sobre los valores asegurables, revisión de 
proyectos e información de cómo se ha manejado la política de riesgos en la 
empresa. 
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2.7. Gerencia de riesgos, evaluación y objetivos. 
Es una función de la gerencia el hacer evaluaciones regulares y efectivas del 
rendimiento ejecutivo. Sin esta evaluación, la función de la gerencia de riesgos no 
puede ser propiamente descargada. Las fortalezas y las debilidades de un gerente 
de riesgo y su rendimiento deben de ser analizadas para que exista un 
mejoramiento continuo. Como una evaluación requiere encontrar los medios para 
determinar que tan bien los objetivos del gerente de riesgos son alcanzados. Esto 
implica que los objetivos por si mismos deben ser claramente establecidos desde 
el principio, para que el gerente de riesgos pueda ser evaluado y sobre todo que 
factores en su rendimiento pueden ser juzgados y recompensados. 
Diversos objetivos y útil información para el gerente de riesgos pueden ser: 
• Graves pérdidas pueden desestabilizar la posición financiera de la empresa 
proveniente de riesgos asegurables. 
• El costo de los riesgos y la gerencia de riesgos son conservados con un límite 
razonable. 
• El progreso constante en reducción de pérdidas debe ser registrado. 
• Los métodos deben ser establecidos bajo el análisis de los objetivos del costo 
de riesgo de nuevos proyectos en la compañía que puedan ser determinados en 
el progreso del comité financiero. 
• Planes a largo plazo para reducción de riesgo y maximización de ganancias 
deben desarrollarse, además de realizar una valoración periódica del progreso 
de estos planes. 
• Estudios constantes se han hecho de nuevos riesgos que signifiquen pérdidas 
potenciales para implementar métodos efectivos que permitan manipular los 
riesgos potenciales. 
Es entendible que muchos gerentes de riesgos no tengan una posición de 
autoridad, no teniendo ellos la responsabilidad, de llevar a cabo estos objetivos. 
La lista anterior ayuda al gerente de riesgos a establecer caminos y formas para 
establecer como debe ser hecha una evaluación. 
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En muchos casos, los gerentes establecen sus propios objetivos y sus perfiles de cómo 
pretenden medir sus logros para lograr sus objetivos. Periódicamente, ellos reportan a 
sus superiores sus propios registros. Así que, el gerente de riesgos tiene 
frecuentemente él deber de desarrollar objetivos razonables y medir sus logros en 
orden de asistir a sus superiores en el proceso de evaluación. 
2.8. Administración de la función de la gerencia de riesgos 
Cualquier tipo de gerencia involucra, planeación, organización y control. En el caso 
de la gerencia de riesgos, el gerente debe considerar problemas, como lo son, 
formular una política, el manejo del riesgo, como el trabajo debe ser organizado 
dentro de la empresa, a qué nivel se debe involucrar el tomar las decisiones por el 
gerente de riesgos, definición de metas y objetivos, y el establecimiento de controles 
para asegurar una adecuada eliminación de riesgos. 
2.8.1. Formulación de políticas. 
Uno de los primeros problemas a los que se enfrenta el gerente de riesgos es la 
definición de políticas en gerencia de riesgos que debe seguir. Antes de que las 
políticas sean establecidas, los objetivos deben ser seleccionados. Obviamente estas 
políticas deben ser formuladas con la ayuda del gerente general. Como señalo Robert 
Rennie, ". . .el crecimiento es la motivación dominante del gerente corporativo 
moderno . . . es igualmente claro que el riesgo y la incertidumbre son las mayores 
barreras limitantes a tal crecimiento. La mayor ambición planes para expansión, los 
más grandes deben ser los riesgosfisicos y la incertidumbre de eventos futuros."! De 
esta manera, la función del gerente de riesgos debe estar unida con las políticas 
básicas del gerente general, y cuidadosamente la formulación de políticas para el 
gerente de riesgos llega a ser esencial si los objetivos de gerencia general son 
alcanzados. 
Las políticas sirven como una guía de acción. Estas sirven, en forma amplia, como 
un conjunto de reglas a seguir, y establecer restricciones. Las políticas pueden ser 
amplias o estrechas, mayores o menores, a corto o largo plazo. También pueden ser 
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formadas en el claro de los objetivos establecidos para el departamento de gerencia 
de riesgos. 
Ejemplos de afirmaciones generales de políticas de gerente de riesgos son: 
• Debe ser política de la compañía el reducir tanto como sea posible el costo de los 
riesgos de pérdida para la compañía, la cual puede tener el efecto de poner en 
peligro la solvencia de la compañía. 
• Debe ser política de la compañía, el transferir a otros los riesgos de pérdida a la 
firma los cuales excedan X cantidad de dinero; y asumir cualquier pérdida menor a 
esta cantidad. 
1 Robert A. Rennie, "The Measuremi:mt ofRisk," The Joumal oflnsurance, Marzo 1961, Pág. 85 
Políticas detalladas son algunas veces explicadas en manuales, para guiar la 
administración en gerencia de riesgos. 
Un factor que puede tener influencia en el tipo de política seleccionada por la 
gerencia en el manejo de riesgos es el perfil de riesgos en ambas partes, gerencia alta 
y el mismo gerente de riesgos. Si por ejemplo, la posición de riesgos subjetivos no es 
considerada, aparecerán dificultades en la admini~tración. 
2.8.2. Diagrama de flujo de decisiones. 
Como se describió anteriormente, el gerente de riesgos tiene muchas herramientas a 
su disposición: suposición o retención, aseguramiento, otros tipos de transferencia 
(como arrendamiento), evitar el riesgo, abatimiento de peligro a través de 
prevención, y diversificación. El gerente de riesgos normalmente utiliza todos estos 
métodos en varios grados, dependiendo el tipo de pérdida a la cual está sujeto, el 
grado de posibles pérdidas, los tipos de peligros encarados, y los costos involucrados 
en la utilización de estos métodos. La Fig. 2.3 muestra la estructura de la toma de 
decisiones en gerencia de riesgos. 
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Figura 2.3 Diagrama de flujo de decisiones en manejo de riesgos. 
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2.8.2.1 Reconocimiento del riesgo. 
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El reconocimiento de posibles fuentes de pérdidas es quizás el aspecto más dificil y 
más desafiante del trabajo de un gerente de riesgos. Esta tarea es asistida por el 
propio uso de recursos mencionados anteriormente. Fuentes obvias de pérdidas como 
son fuego, explosión, tormentas, pérdida de dirección del personal, y la interrupción 
de ingresos debido a peligros definidos que son usualmente bien conocidos para 
muchos gerentes de riesgos y presentan pocos problemas de reconocimiento. Menos 
obvios son a menudo aquellos que producen pérdidas mayores y a menudo 
embarazosas las cuales nadie esperaba. 
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2.8.2.2 Gravedad del riesgo. 
Debe resultar obvio que el potencial de las pérdidas puede causar dificultades no 
particulares a la compafiía, pueden ser asumidas económicamente y pagar como 
vayan ocurriendo fuera del capital de trabajo, como un costo de realizar 
transacciones. Un error común en gerencia de riesgos es el de asegurar propiedades 
que ya no existen, las cuales han sido vendidas o las cuales no tenían que haber sido 
aseguradas. 
Métodos estándar para medir la gravedad y reconocer riesgos se identifican en la Fig. 
2.3, como evasión, disminución, diversificación y transferencia. Una técnica para 
manejar estos riesgos de pérdidas también es identificada en la misma figura, y es el 
utilizar un reaseguramiento a través del mismo duefio o un asegurador cautivo el cual 
no retiene una porción significativa de la pérdida expuesta, pero en vez de eso pasa 
mucho del riesgo a una compafiía ajena para el re-aseguramiento. 
Establecer un fondo de reserva para pérdidas es otro método para manejar el riesgo 
de pérdidas severas restantes, sin embargo, probablemente no es utilizada 
ampliamente, porque eso significa mantener los fondos en cuentas de ahorro o en 
otras inversiones las cuales producen una tasa de retomo menor a la que la compafiía 
podría ganarle al mismo fondo, si fuera invertido en sus propios negocios. 
Establecer un superávit para contingencias es. también un método ampliamente 
utilizado para pérdidas severas. La dificultad con este método que no es más que una 
entrada en la hoja de balance de los libros contables, eliminando cantidades 
mostradas como una ganancia no asignada y colocándola como gastos especiales 
para posibles pérdidas. Si la pérdida ocurre, la cuenta de superávit no provee 
recursos para pagar la pérdida. Sin embargo, tiene el efecto de advertir al gerente de 
posibles pérdidas e incitar políticas de dividendos más conservadores u otras 
políticas o prácticas. 
El obtener líneas crediticias de los bancos para posibles pérdidas es también un 
método de manejo de pérdidas severas. Si la pérdida ocurre, la gerencia tiene la 
ventaja de tener un avance seguro de negociación con el banco para restaurar la 
21 
propiedad por medio de este crédito. Obviamente este crédito llega en forma de 
préstamo el cual tiene que ser pagado. 
2.8.3. Identificación del riesgo 
El reconocimiento e identificación de las fuentes de pérdidas por event-os 
inesperados, es uno de las principales tareas de un gerente de riesgos. La importancia 
de esta tarea puede ser acentuada, desde que la supervivencia de la compañía como 
una empresa de negocios puede depender de la atención prestada a esto. Las dos 
mayores técnicas de identificación de riesgos son: el sondeo para exposición de 
pérdidas, las listas de comprobación (checklists) y el uso de estados financieros. 
2.8.3.1 Sondeo para .exposición de pérdidas y checklists. 
Un método para desarrollar una revisión ordenada de pérdidas expuestas son las 
checklists. Existen listas ya elaboradas, pero es obvio que muchos términos no 
aplican para determinadas compañías. Están organizadas de acuerdo a todas 
aquellas situaciones expuestas a un mayor aseguramiento, como pueden ser las 
relacionadas con crimen, transportación, pérdidas fisicas a edificios y contenidos, 
interrupción de negocios, automóviles, barcos y aviones, vidrios y otros. 
Cuestionamientos son desarrollados para recabar información necesaria para 
asegurar las pérdidas y son dispuestas de acuerdo al tipo de seguro disponible. El 
uso de una lista no comprensiva permite que el gerente de riesgos pueda pasar por 
alto riesgos importantes. Una lista de comprobación puede mostrar tanta 
información como se desee: locaciones específicas de propiedad; peligros que 
puedan existir, naturaleza y magnitud de los riesgos, y la existencia de valoraciones 
formales. Una vez que una buena lista de comprobación ha sido desarrollada, el 
gerente de riesgo debe intentar identificar tan detalladamente cómo este a su 
alcance, las posibles pérdidas que sufriría la empresa en caso de cualquier posible 
accidente. Una ventaja de estas listas es que advierten al gerente de una empresa el 
estudiar el riesgo o tomar decisiones en materias anteriormente descuidadas. 
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2.8.3.2 Identificación de riesgo utilizando estados financieros. 
El análisis de estados financieros puede ser una herramienta para ayudar al gerente 
de riesgos a identificar sistemáticamente varios riesgos y a asegurar rubros 
importantes no incluidos en las listas de comprobación, mencionadas 
anteriormente. 
El examinar detalladamente cada activo y pasivo, puede producir información 
asociada al riesgo de pérdida que puedan ser de otra forma olvidados. 
2.8.3.2.1 Efectivo. 
El manejo del circulante de la compañía, involucra pérdidas físicas mientras el 
efectivo es llevado al banco para ser depositado. El peligro de falsificación, robo, 
fraude bancario, deslealtad de los empleados, también como la destrucción física 
representa fuentes de posibles pérdidas de efectivo. 
2.8.3.2.2 Fianzas. 
Las fianzas se pueden perder en muchas ocasiones de la misma manera que el 
efectivo. Algunas firmas prefieren manejar fianzas en vez de los bancos. 
2.8.3.2.3 Cuentas por cobrar. 
Los activos de la compañía representados por las cuentas por cobrar, son sujetos a 
pérdidas por muchos otros peligros como la pérdida por malos deudores. Por 
encima de lo normal las pérdidas pueden venir por la destrucción de la planta del 
deudor debido a peligros no asegurados, muerte o incapacidad del deudor, 
deshonestidad o incompetencia en los negocios del deudor. 
2.8.3.2.4 Inventarios. 
El gerente de riesgos necesita examinar información detallada de los inventarios, 
los materiales usados, en donde están localizados, cuando están calendarizados para 
ser utilizados, la facilidad y velocidad con la cual los insumos son suministrados. 
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2.8.3.2.5 Edificios y Equipo. 
En gerencia de riesgos el auditar es común para encontrar como muchos equipos y 
edificios están expuestos y cualquiera de los dos son descuidados completamente o 
a menudo se duplica la cobertura del seguro. 
2.8.3.2.6 Equipo de transporte. 
A menudo los autos y camiones no so~ usualmente identificados separadamente en 
la hoja de balance, muchas firmas tienen una gran exposición a pérdidas por esta 
fuente la cual requiere procedimientos de gerencia de riesgos acertados. 
2.8.3.2.7 Distintos activos. 
El gerente de riesgos debe ejercitar alternativas considerables para detectar 
exposición inusual de los activos, que los puedan afectar como pueden ser 
inundaciones, incendios, falta de suministro eléctrico, etc. 
2.8.3.2.8 Cuentas por pagar. 
Una investigación de los pagos puede revelar exposición de pérdidas que 
conciernen al gerente de riesgos. Por ejemplo si el pago se tiene que hacer en 
moneda extranjera, un riesgo de pérdida existe si ha incremento en el mercado de 
divisas al momento del pago de la cuenta. 
2.8.3.2.9 Solvencia Financiera. 
El gerente de riesgo debe estar involucrado con la forma en que se encuentra la 
posición financiera de la firma, que puede afectar la gerencia de riesgos. 
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2.9. Transferencia contractual del riesgo. 
2.9.1. Teoría de la distribución del riesgo. 
La responsabilidad de indemnizar las consecuencias de un evento riesgoso resultante 
de las actividades de una de las partes contratantes, debería restarse con la parte que 
tiene el control de dicho riesgo, es decir: 
• Si las acciones del personal del cliente o la negligencia de este resultan en daños a 
los trabajos llevados a cabo por el contratista, entonces ese debería de ser un 
riesgo indemnizado por el cliente. 
• Si el personal del contratista o el equipo de este, daña a alguna propiedad del 
cliente, entonces dichos daños deberían de ser absueltos por el contratista. 
En la práctica, siempre es comercialmente mejor, que la responsabilidad de los 
riesgos sea absuelta por la parte que pueda manejar mejor dichos riesgos, es decir, la 
parte que tenga por ejemplo una cobertura de seguro más amplia o más relevante. El 
compartir riesgos, la indemnización y el método de aseguramiento, actualmente son 
procesos que deben estar estipulados en los contratos. 
En caso de que el riesgo no sea causado por las acciones de ninguna de las partes, es 
usual que en los contratos se estipule que dicho riesgo debe de ser repartido y 
solventado por ambas partes, como por ejemplo posibles riesgos derivados a causa 
del cambio de clima. 
2.9.2. Requerimientos básicos para la transferencia del riesgo. 
Los requerimientos para aquellos los cuales el riesgo está siendo transferido 
incluyen: 
• Habilidad para llevar a cabo actividades peligrosas 
• Disposición para tomar el riesgo 
• Capacidad financiera, en caso de que el evento riesgoso ocurra 
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2.9.3. Transferencia de actividades riesgosas. 
Las actividades riesgosas pueden ser trasferidas por: 
• Contratos o subcontratos en los cuales dejes los trabajos riesgosos a otros junto 
con las responsabilidades que esto implica. 
• Arrendamiento de maquinaria, vehículos u otras propiedades, mediante el cual 
transfieres las responsabilidades de mantenimiento y reparación. 
2.9.3.1 Transferencia de las consecuencias financieras del riesgo. 
Las consecuencias financieras del riesgo pueden ser parciales o totalmente 
transferidas por medio de: 
• Indemnizaciones: acuerdos para pagar el costo de las pérdidas y daños a la 
propiedad. 
• Fianza: acuerdo que involucra una tercera parte dentro del cuadro de trabajo y 
que se hace entre las dos partes principales (contratista y cliente) en el cual se 
acuerda el pago de dinero en caso en el que alguna de las dos partes principales 
no cumpla con el trabajo estipulado en el contrato. 
• Bonos: acuerdos de pagar dinero en caso de que no se alcance la calidad 
estipulada. 
• Garantías: acuerdos en los cuales se proveen recompensas en caso de que el 
producto o el servicio sean inadecuados. 
• Seguros 
• Liquidación de daños: acuerdos en los cuales se proveen recompensas por efectos 
de retraso. 
2.9.4. Resistencia de la transferencia del riesgo. 
La transferencia contractual del . riesgo es muy. buena para la parte que hace dicha 
transferencia. Sin embargo, puede ser que la parte receptora no quiera aceptar los 
riesgos involucrados, debido a su propio control del manejo de riesgos. Varios cursos 
de acción disponibles para la parte receptora pueden incluir: 
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• Un rechazo a aceptar ciertas cláusulas propuestas 
• Un rechazo a proveer de garantías 
• Una insistencia para añadir cláusulas especificas que deslinden responsabilidades 
sobre algunos riesgos, obligaciones u otras posibles consecuencias. 
2.10. Financiamiento del riesgo. 
La definición del financiamiento del riesgo es: 
"Asegurar la disposición económica de fondos para financiar la recuperación en 
una organización en caso de ocurrir varios factores, tal como: Daño a propiedad, 
obligaciones con los trabajadores y con terceras personas, lesiones o muerte de los 
trabajadores que a su vez afecta a un desempeño eficiente de la empresa, y 
pérdidas por interrupción del trabajo"2 
Él termino "provisión económica" significa la mejor opción económica de una forma 
alternativa para proveer el financiamiento necesario para afrontar las consecuencias 
de eventos adversos fortuitos que afectan una organización. 
2.10.1. Métodos para el financiamiento del riesgo . 
. , 
El financiamiento del riesgo puede ser logrado mediante una o la combinación de 
algunas de las siguientes opciones: 
• Retención del riesgo 
• Aseguramiento 
• Aseguramiento cautivo 
• Otros (fondos internos o externos, reservas para contingencias, préstamos de 
efectivo obtenidos del ingreso, préstamos externos y re-aseguramiento 
financiero.) 
Algunas pequeñas organizaciones pueden acatar solo los requerimientos 
reglamentarios para el aseguramiento y fiarse en tomar dinero de su flujo de efectivo 
o de algunos préstamos para financiar las ·pérdidas que puedan sufrir. Las 
organizaciones multinacionales en cambio, pueden tener mayores y más complejos 
arreglos incorporando muchas de las opciones mencionadas anteriormente con 
diferentes compañías de seguros en diferentes territorios cubriendo diferentes 
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necesidades y requerimientos legales con tal de lograr un buen financiamiento de 
riesgos. 
2.10.1.1 Retención del riesgo. 
La retención del riesgo está definido como un plan financiero diseñado para enfrentar 
las pérdidas fortuitas que puedan ocurrir dentro de una empresa. La retención del 
riesgo es un término general el cual incluye diferentes formas de auto-aseguramiento 
así como la Asunción del riesgo. El método del auto-aseguramiento se puede 
distinguir del método de la simple asunción del riesgo en que el segundo, en 
contraste con el auto aseguramiento, usualmente no envuelve un plan formal, una 
reserva especial para pérdidas o un fondo de pérdidas. 
2.10.1.2 Aseguramiento. 
2.10.1.2.1 Naturaleza del aseguramiento: 
El aseguramiento es un mecanismo para suavizar los costos de las pérdidas. El 
aseguramiento tiene que ser usado inteligentemente. Por ejemplo, si anualmente una 
organización sufre pérdidas de aproximadas de $100,000 y una aseguradora le cobra 
anualmente por cubrir sus riesgos la cantidad de $135,000, entonces estamos 
hablando de que el costo del seguro es muy elevado y no es rentable, a este 
fenómeno se le conoce como intercambio de dinero (pound-swapping). Esos 
$135,000 son mejor usados por la organización para el auto-financiamiento, ganando 
intereses al mismo tiempo. En caso de ocurrir lo contrario, es obviamente más 
conveniente, optar por el método del aseguramiento. 
Por lo general, el aseguramiento formal es más usado y es casi siempre la mejor y la 
más barata alternativa para afrontar los eventos, por más impredecibles y 
catastróficos que sean y por más que produzcan grandes pérdidas. Sin embargo, cabe 
también señalar, que hay un gran número de desventajas significativas percibidas en 
el aseguramiento. 
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2.10.1.2.2 Desventajas del aseguramiento: 
Ciertos riesgos pueden solo ser parcialmente asegurables, es decir, habrá dificultad 
en encontrar seguros para algunas áreas muy riesgosas que estén expuestas a eventos 
tales como el terrorismo, contaminación gradual, terremotos en ciertos lugares, 
huracanes, etc. 
Las primas de seguro son basadas algunas veces en la experiencia de reclamos 
hechos por otras organizaciones aseguradas en eventos similares. En estos casos, las 
primas no reflejan un buen control de riesgos o un buen historial de reclamos de un 
cliente en particular. 
Las aseguradoras obtienen un alto beneficio brutQ al cubrir sus gastos generales y sus 
ganancias. Esto ha sido descrito como el equivalente a poner $100 en el banco y solo 
recibir $65 de vuelta. 
La cobertura disponible y las primas que se cobran pueden ser muy variables, y son 
siempre objeto de renegociación en una base anual. Esto puede ser un detrimento 
para un asegurado el cual no este en posición de organizar una mejor alternativa. 
También debe señalarse que entre mayor sea la varianza de términos y condiciones, 
menor será la confianza que tenga un asegurado en una aseguradora para que esta 
contribuya con una estabilidad financiera estable. 
Siempre habrá altibajos en la cobertura del seguro, por lo cual será necesario buscar 
otras alternativas. 
Regularmente no hay protección en contra del riesgo criminal, es decir, no hay 
compensación por multas o sentencias en prisión. 
Debido a las desventajas anteriormente listadas, la teoría de la gerencia de riesgos 
acepta que el aseguramiento solo debe de ser usado como último recurso. El 
aseguramiento ha sido incluso señalado como un complicado e ineficiente método de 
pedir prestado dinero, ya que se tiene que pagar el préstamo antes de recibir el 
dinero. 
En la práctica, debido a sus requerimientos reglamentarios y contractuales, el 
aseguramiento directo es un método muy común que utilizan muchas pequeñas y 
medianas organizaciones para manejar el riesgo. Además, para las grandes 
organizaciones, el aseguramiento es el método mas barato (cuando esta disponible) 
para manejar los riesgos flsicos de tipo catastrófico, tales como el terrorismo, las 
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tormentas, los terremotos, y para manejar también los más altos niveles de 
exposición de riesgo. 
2.10.1.2.3 Seguros que pueden formar parte de un programa de 
aseguramiento 
Debido a que los riesgos no pueden ser totalmente predecibles, es muy usual que las 
exposiciones de riesgo sean cubiertas lo más que se pueda por una forma de 
aseguramiento. 
La responsabilidad legal es usualmente para accidentes o muerte de personas, o daño 
a propiedad de terceras personas. La cobertura del seguro es limitada y varia 
dependiendo del país donde se lleve a cabo. El aseguramiento de riesgos de una 
organización incluye: 
Aseguramiento de riesgos en el producto que afecten al usuario: Incluye el 
aseguramiento de todo lo referente con los defectos del producto, garantías del 
producto y pérdidas consecuentes. 
Aseguramiento de riesgos que corre el dueño: Incluye el aseguramiento de los 
riesgos que corra el empleado, de esta manera el dueño o jefe también se asegura. 
Aseguramiento de riesgos que corre el público: Incluye el aseguramiento de los 
riesgos que corra el público en general. Incluye también los riesgos que corren los 
contratantes. 
Aseguramiento de riesgos para una indemnización profesional: Incluye el 
aseguramiento de los riesgos relacionados con la provisión de servicios, incluyendo 
el diseño y la señalización. Cubre también los actos negligentes, errores u omisiones. 
Aseguramiento de riesgos que corren los directores y los oficiales: Incluye el 
aseguramiento de riesgos que corre el director o el encargado, por ejemplo, 
desarrollo de actos negligentes durante el transcurso de las actividades de la 
compañía. 
2.10.1.2.4 Aseguramiento de propiedades. 
El aseguramiento de bienes y propiedades incluyen comúnmente seguros para: 
• Riesgos en general de las propiedades (incendios, robo, inundaciones, etc.) 
• Interrupción en el negocio o las actividades financieras 
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• Bienes en tránsito 
• Dinero 
• Vidrios y cristales 
• Ingeniería (calentadores, maquinas, motores, etc.) 
2.1 0.1.2.5 Aseguramientos misceláneos. 
Este tipo de aseguramientos incluye varias y diferentes actividades y eventos, 
tales como: 
• Crédito (pago de deudas cuando estas en quiebra) 
• Fidelidad (pérdidas debido a empleados corruptos) 
• Pérdida de renta 
• Terrorismo 
• Contaminación maliciosa 
• Extorsión 
• Secuestro y recompensa 
2.10.1.2.6Desarrollo de la gerencia de riesgos como consecuencia de las 
desventajas que hay en el aseguramiento 
Históricamente, muchas organizaciones de todo el mundo no se interesaron 
particularmente en la gerencia de riesgos, hasta que se dieron cuenta que algunas 
de sus coberturas de seguro no estaban disponibles o era en su defecto 
excesivamente caro conseguirlas. Fue entonces hasta este momento, donde estas 
organizaciones se Empezaron a dar cuenta de los beneficios y las mejoras que 
implicaba tener un buen manejo de los riesgos que corría la empresa y lo 
importante que era como consecuencia tener gerentes de riesgos dentro de esta. 
Como fue pasando el tiempo, muchas personas empezaron sus labores 
(principalmente en Inglaterra) como gerentes de seguros, los cuales tenían muy 
poco conocimiento o entrenamiento acerca de lo que realmente era un gerente de 
riesgos fuera de lo que es el aseguramiento, además tenían muy poca 
familiaridad con las opciones disponibles de financiamiento de riesgos y no 
tenían ningún incentivo para.interesarse en estas tareas. 
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En Estados Unidos, el cual tradicionalmente es más adelantado que Inglaterra en 
cuanto a prácticas gerenciales se refiere, los gerentes de riesgos empezaron a 
adentrarse en lo que es la gerencia de riesgos y empezaron a entrenarse dentro de 
esta rama dejando afuera lo que es el aseguramiento. 
En consecuencia de manejo de riesgos más efectivos, más grandes y mejores 
organizaciones empezaron a interesarse más en la gerencia de riesgos y 
empezaron a su vez a dejar afuera el mercado de los seguros, lo cual provoco 
que las compañías de seguros se quedaron con las organizaciones más pobres, y 
empezaron a lidiar con un creciente numero de riesgos muy altos e 
impredecibles. Inevitablemente las primas comenzaron a subir. Esto resultó en 
que muchas de estas pequeñas organizaciones al ver que tenían un manejo 
financiero ineficiente y costoso, empezaran a adentrarse y a implementar lo que 
es la gerencia de riesgos. 
2.10.1.3 Aseguramiento cautivo 
Una alternativa o aditamento para usar aseguradores en un mercado directo de 
aseguramiento es el uso de compañías cautivas. Una compañía cautiva es una 
compañía de seguros subsidiaria de un ente no asegurable. Una o más compañías 
cautivas se están actualmente convirtiendo en una posible solución la cual puede 
incluir aseguramiento directo y otros medios de auto-financiamiento para cubrir 
la porción auto-asegurada de riesgos de una compañía grande. 
El método cautivo puede proveer un método eficiente para el manejo de 
impuestos de las grandes organizaciones, y así estas poder solventar riesgos 
caros o no asegurables. Esto requiere una capitalización substancial temprana 
para así afrontar reclamaciones a corto o largo plazo. Una compañía cautiva 
maneja y administra los principales riesgos de una organización; ésta además 
puede utilizar a su favor el aseguramiento directo o el mercado del re-
aseguramiento para cubrir los grandes riesgos. 
Las ventajas asociadas con las compañías cautivas son las siguientes: 
• Las primas son deducibles de impuestos para cualquier compañía de seguros 
autorizada. 
• Pueden ser instaladas en locaciones foráneas donde los impuestos cobrados 
pueden ser más baratos. 
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• Las primas son guardadas dentro de la compañía, sin embargo, estas pueden ser 
usadas fuera para ganar intereses. 
• Las primas cobradas por una compañía cautiva a una organización pueden 
reflejar las medidas de control de riesgo y un registro actual de reclamaciones 
hechas a la organización. 
• No hay costos de mercadeo, ni margen de ganancias, ni costos de manejos 
ineficientes, así que las primas son menos. 
• Hay un acceso a mercados más baratos de compañías re-asegurables para la 
porción más riesgosa de un riesgo cautivo. 
• Hay un pago inmediato de reclamos y deudas. 
Para poder obtener tales ventajas, las compañías cautivas, tienen que demostrar que 
en realidad son compañías genuinas de aseguramiento, que cumplen con todos los 
pagos de impuestos y en general, que cumplen con todas las normas y reglamentos 
que marca la ley. 
Es evidente que para que una organización obtenga alguna ganancia operando con 
una compañía cautiva en vez de un mercado directo de aseguramiento, esta tiene que 
tener gastos de primas de seguros equivalentes ·a cientos de miles de pesos, de lo 
contrario, no sería buena opción que una organización pequeña, hiciera uso de las 
compañías cautivas. 
2.10.1.4 Re-aseguramiento 
El re-aseguramiento es un mercado de venta al por mayor para privilegiados, tales 
como las compañías de seguros y cautivas, a las cuales les permiten esparcir sus 
riesgos. 
Una gran cantidad de seguros en la construcción es cubierta últimamente por el re-
aseguramiento. 
Las compafiías de re-aseguramiento son manejadas por corredores especializados en 
reaseguramiento~ 
Los términos y condiciones del re-aseguramiento son comúnmente negociadas en las 
bases de los registros históricos de pérdidas y las medidas de control de gerencia de 
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riesgo de los clientes; por lo tanto estos favorecen a las empresas cautivas de riesgo. 
A medida en que los re-aseguradores estén más especializados y sean más eficientes, 
los costos serán más bajos en comparación con las compañías directas .de 
aseguramiento, además de no tener costos de distribuidores al por menor. 
El re-aseguramiento puede ser usado también para reducir los requerimientos de 
capitalización mínimos regulatorios de una compañía de seguros cautiva. Esto es 
debido a que en algunos países las regulaciones interpretan que las responsabilidades 
son menores donde los riesgos están reasegurados. 
El mercado de re-aseguramiento se ha convertido últimamente tan imperante en 
algunas áreas del mercado de aseguramiento en países como Inglaterra, que una 
decisión tomada por los re-aseguradores de restringir el nivel de cobertura, o reducir 
la capacidad reasegurable, se ve directamente reflejada en la cobertura disponible de 
los aseguradores directos a los clientes. 
2.10.2. Otras formas del financiamiento de riesgos. 
Anteriormente se ha descrito como el financiamiento del riesgo puede ser usado para 
afrontar las consecuencias de riesgo residual. El aseguramiento ha sido descrito 
como una forma de suavizar algunas de esas pérdidas. Las compañías de 
aseguramiento cautivo han sido propuestas como una forma alternativa para las 
grandes organizaciones con grandes gastos en primas directas de seguros que usan 
ese dinero de una manera más eficientemente costeable. En las organizaciones donde 
no es económicamente viable utilizar las compañías cautivas de seguros, existen 
otras formas de auto-financiamiento para afrontar las consecuencias de los riesgos. 
2.10.2.1 Fondo interno especifico. 
Una organización internamente reserva dinero para ser usado solo para solventar los 
riesgos de auto-retención. Un problema potencial es que puede haber presiones para 
utilizar esos fondos para otros propósitos alternativos. 
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2.10.2.2 Fondos mutuos o mancomunados. 
Estos permiten a organizaciones similares más pequeñas combinarse o juntarse para 
solventar riesgos más grandes. Hay una cierta pérdida de confidencialidad y hay que 
tener cuidado al seleccionar los socios que tengan una actitud positiva para el control 
del riesgo. 
2.10.2.3 Fondos de riesgo del asegurador. 
También conocidos como fondos externos de riesgo. A los aseguradores se les pasa 
por que organicen un fondo. Las contribuciones hechas a los aseguradores son 
deducibles de impuestos. La responsabilidad del :asegurador es hacer el balance del 
fondo. Las porciones infundadas son usualmente cubiertas por los aseguradores como 
parte de un paquete total de seguros. Las primas son basadas en, por ejemplo, cinco 
años de reclamación del cliente, con los honorarios del asegurador, inflación 
permitida, etc. 
2.10.2.4 Reserva para contingencias. 
Una porción de los fondos es señalada en papel para la contabilidad de la organización 
para igualar las pérdidas esperadas. Es un aparato de contabilidad el cual no tiene 
protección de las transferencias internas de papeleo hacia otras áreas. 
2.11.Decisiones de la gerencia de riesgos 
Las opciones de financiamiento de riesgos para una organización de manejar sus 
riesgos residuales ya han sido descritas anteriormente. 
La acción o combinaciones de opciones las cuales serán elegidas finalmente dependen 
de muchos asuntos, tales como la política de la organización, su capacidad financiera, 
su tamaño, los riesgos que pueda auto-financiarse, entre otros. 
La tabla 2.1 muestra relaciones típicas entre los diferentes tipos de riesgo 
organizacional, así como soluciones validas para el manejo de dichos riesgos. 
El programa actual de la gerencia de riesgos adoptado por una organización será 
resultado de una investigación detallada de la exposición presente, pasada y futura de 
los riesgos de dicha organización. 
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Tabla 2.1 Relación entre los riesgos de la compañía y las soluciones del G. De riesgos. 
Tipos de Frecuencia Intrnsidad Prrdktibilidad Impacto Solución pérdidas 
Tri"lW Muy alta Muy baja Muy alta Insignificante No 
asegurable 
Pequeña Alta Baja Razonable Poco Auto (dentro de l año) si:e,niñcante asegurable 
Razonable Parte amo 
Mediana Baja Media (dentro de- 10 Serio asegurable y 
años) parte 
asegurable 
Grande Rara vez Alta Minima Catastrófico A~~bie 
Fuente: "Practica} Risk management in the construction industry" 
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CAPITULO III 
GERENCIA DEL RIESGO EN LA CONSTRUCCIÓN 
3.1. Generalidades. 
Desdichadamente en México la gerencia de riesgos no se toma en cuenta y si se 
toma, es en cierto tipo de empresas o establecimientos, tales como empresas 
aseguradoras, estaciones de bomberos, etc., pero desgraciadamente no es tomado en 
otras, tal es el caso de las empresas constructoras, esto se traduce en problemas 
legales y financieros que se pueden evitar si se tiene una buena gerencia de riesgos. 
En lo que respecta a los proyectos de construcción, por grandes o pequeños que sean, 
los riesgos representan una parte muy importante la cual se tiene que estudiar 
detalladamente, con el fin de tener un análisis y un control de dichos riesgos entre 
otros, para así lograr una adecuada gerencia de riesgos. Es por eso que la gerencia de 
riesgos enfocado a la construcción, es una rama que así como la contabilidad, 
mercadotecnia, producción, etc., se tiene que estudiar y analizar por separado en 
cualquier· proyecto constructivo. 
Para comprender a fondo el concepto de riesgo dentro de las actividades operativas 
constructivas, sé deber considerar que el riesgo, siempre lleva implícita la posibilidad 
de una pérdida, daño o lesión. Una vez considerado esto, es necesario crear un área 
administrativa de riesgos, la cual se encargue del análisis, control, medición y 
tratamiento de los riesgos existentes en la empresa constructora. 
Los riesgos asociados particularmente con la industria de la construcción, están 
asociados con daños en el cual varios grupos o entes están conectados, y los cuales se 
pueden manejar con las técnicas anteriormente mencionadas. 
3.2. Consecuencias. 
Los daños que hay en la industria de la construcción pueden resultar en: 
• Fallo a mantenerse dentro del presupuesto. 
• Fallo a mantenerse dentro del tiempo de entrega del proyecto estipulado en el 
contrato. 
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• Fallo a mantener de manera satisfactoria los estándares técnicos requeridos en la 
calidad del producto. 
3.3. Controles del riesgo 
Así como otras áreas de actividad comercial; los riesgos y sus consecuencias 
financieras pueden ser eliminados o transferidos contractualmente a otros. 
3.3.1. Eliminados, reducidos o controlados: 
Los requerimientos de diseño pueden ser alterados, los métodos y materiales de 
construcción pueden variar, se pueden hacer mas investigaciones de mercado, se 
puede impartir mayor capacitación al personal y se puede proveer mayor supervisión. 
Como último recurso, se puede también rechazar trabajos que representen grandes 
riesgos para la empresa. 
3.3.2. Transferidos contractualmente a otros,.o asegurados: 
Los riesgos pueden ser trasferidos de varias maneras, ya sea del cliente al contratista 
o al asegurador, del contratista al subcontratista o al asegurador o de los diseñadores 
al asegurador. 
Disposiciones retenidas y financieras ocasionadas por daños que pudieron ocurrir en 
el auto-financiamiento. 
El grado de control y de gerencia de riesgos debe, como siempre, ser apropiado para 
el tamaño del riesgo. 
3.4. Grado del detalle requerido para el análisis 
Para todos excepto para los proyectos más simples, debe haber un límite puesto en él 
numero de riesgos potenciales que sean determinados. Es a veces sugerido que es 
innecesario analizar riesgos de muy poca importancia, donde ese riesgo se puede 
despreciar si se compara con el efecto total de los riesgos que tienen un gran impacto 
y que son de gran importancia. Este no es siempre el caso, ya que puede haber un 
gran número de riesgos de diferente tipo, pero del mismo peso especifico. 
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3.5. Diferentes perspectivas del riesgo 
La más común preocupación de cada una de las partes que envuelve un proyecto 
constructivo es maximizar los ingresos, ya que de lo contrario, dichas partes sufrirían 
repercusiones económicas importantes. 
Las diferentes perspectivas del riesgo dependen de las partes involucradas, tales 
como la perspectiva del cliente, la de la aseguradora y la del contratista o constructor, 
sin embargo para nuestros fines de estudio, solo se mencionara la perspectiva de este 
ultimo. 
Al contratista le concierne todo lo relacionado con el contrato de construcción, es 
decir, el tiempo de término, el costo del proyecto, la tasa de retomo, es decir, ve los 
riesgos de tal manera que estén relacionados con mantener los flujos de efectivo a 
corto plazo y así maximizar las ganancias de la constructora. 
3.6. Consideraciones de riesgo para el cliente. 
La retención de riesgo por un cliente puede significar una extensión dependiendo de 
los términos que existen en el contrato entre el cliente y terceras partes involucradas 
en el proyecto. Las relaciones contractuales pueden variar de un contrato a otro. Un 
ejemplo, es mostrado en la Fig. 3.1, y será explicado posteriormente. 
La elección del tipo de contrato, la aceptación de la forma convencional, y cualquier 
corrección hecha a éste, pueden afectar la localización del riesgo entre las partes. El 
cliente puede seleccionar, por consiguiente, el contrato y los términos que 
establezcan más efectivamente el riesgo contractual de modo que sea favorable a sus 
intereses. 
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Fuente: "Practica} risk management in the construction industry" 
3.6.1. Conexión típica de riesgos de construcción que puede resultar en retrasos 
y 1 o incrementos de costos para el cliente. 
Una estimación detallada puede ser realizada de todos los peligros asociados con un 
proyecto particular. A continuación se muestra una lista que cubre algunos de los 
riesgos más usuales para los clientes. 
3.6.1.1 Riesgos controlados por terceras partes. 
• Autorización. 
o Aprobación de planos 
o Aceptación de uso de substancias peligrosas en sitio 
o Acuerdo de preservación de árboles 
o Aceptar conservación de áreas 
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o Necesidad de evaluación para impacto ambiental. 
• Investigación pública. 
o Acuerdos Legales 
o Derecho de vía 
o Requerimiento de control de ruido 
o Derecho de alumbrado 
o Sitios de interés especial 
• Grupos de presión, protestas locales. 
• Actividad industrial 
• Terrorismo, particularmente en el extranjero. 
• Cambios en regulaciones. 
• Cambios en legislación estatutaria. 
3.6.1.2 Riesgos inherentes específicos en sitio. 
• Limitaciones o restricciones de acceso 
• Existencia ocupacional 
o Alternativas provisionales 
o Restricciones de horas de trabajo 
o Mantenimiento de accesos 
o Mantenimiento de servicios 
• Efecto de edificios existentes. 
o Necesidad de protección. 
o Necesidad de demolición. 
• Existencia de colindaricias. 
o Proteger y mantener en buenas condiciones 
o Necesidad de trabajos provisionales para acceder al sitio de trabajo. 
• Seguridad. 
o Protección de trabajos realizados, incluyendo trabajos provisionales, 
particularmente si hay varios contratistas en el mismo sitio. 
o Aseguramiento de materiales, incluyendo, personal. 
• Requerimientos adicionales de terreno. 
o Para trabajos permanentes 
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o Para trabajos provisionales o para accesos. 
• Requerimientos de nuevos servicios conforme. a reglamento. 
o Estos pueden incluir agua, gas, drenaje, electricidad, teléfono. 
• Uso de servicios existentes 
o Disponibilidad para los requerimientos del sitio, capacidad, condiciones. 
o Determinar locación, efectos de discontinuidad 
o Necesidad para re-localizar alrededor del sitio. 
• Conocer condiciones del terreno 
o Alcance de las investigaciones de pre-construcción. 
o Variación de tipos de suelo 
o Posibilidad de trab~os de cantera, hundimiento. 
o Tierra contaminada. 
• Condiciones climáticas 
3.6.1.3 Riesgos directamente controlados por el cliente. 
• Inadecuados o insuficientes datos de referencia. 
• Cambios en requerimientos. 
o Ocupacional, uso, tamaño, alcance de pre y post-contrato. 
• Cambios en escala de tiempo. 
o Tardía toma de decisiones. 
o Tardía entrega del sitio. 
o Posponer, acelerar o retrasar el programa 
• Implicaciones financieras. 
o Disposición de financiamiento 
o Adeudos a otros si el contrato es completado tarde. 
3.6.1.4 Riesgos del equipo de diseño. 
• Inadecuada interpretación de los términos de referencia. 
• Errores de diseño, dibujos, contratos. 
• Falla en el tiempo requerido. 
o Por la producción de varias fases de tareas requeridas por el cliente. 
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o Por coordinación de sub-consultantes. 
o Entrega de dibujos e información al contratista. 
• Estimaciones inadecuadas. 
o Cambios en trabajos, estructuras, costos de materiales. 
o Inflación. 
o Cambios en impuestos. 
• Experiencia del equipo. 
o Experiencia de los miembros del equipo. 
o Continuidad del personal. 
• Tipo de diseño. 
o Establecer métodos de diseño o prototipos, diseño de estructuras inusuales. 
• Inadecuada protección del cliente. 
o Aseguramiento de indemnización profesional, garantías colaterales. 
o Provisiones para mantenimiento anterior a la entrega de la obra. 
• Liquidación/ insolvencia de miembros de equipo de diseño. 
3.6.1.5 Riesgos del contratista. 
• Falta de un programa adecuado. 
o Recursos inadecuados, cálculo de duración de actividades. 
o Pobre coordinación de subcontratistas. 
o Clima inclemente. 
• Cambios de precios permitidos en ciertos contratos. 
• Disputas y reclamos. 
• Pobre mano de obra. 
• Pobre gerencia de sitio, control de calidad, experiencia del personal, continuidad. 
• Accidentes o lesiones por el cual el cliente mantiene responsabilidad. 
o Bajo contrato. 
o Debido a personal del cliente. 
• Defectos latentes. 
• Falta de solvencia del contratista. 
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3.6.2. Identificación de riesgos técnicos. 
Una estimación técnica de riesgos puede ayudar a destacar las áreas de peligro de un 
proyecto, incluyendo aquellas a las cuales el cliente debe tomar provisión. 
3.6.2.1 Riesgos normales 
Existen riesgos normalmente asociados con la construcción a lo largo de los trabajos 
de la ingeniería civil, incluyendo aquellos asociados a proteger, observar, seguridad 
del sitio, baja calidad de material, pobre mano de obra, pobre operación y 
mantenimiento en planta, robo, incendio, etc. 
Estos temas son generalmente riesgos para el contratista: una indemnización y 1 o 
seguro puede ser requerido por el contrato de construcción para daño o pérdida, planta, 
equipo, lesiones de terceras partes, y daño en propiedad o pérdida. Puede ser necesaria 
una supervisión por un asesor de seguros para los seguros requeridos, necesarios para 
cubrir riesgos que puedan estas fuera del contrato. :. 
3.6.3. Elección del tipo de contrato. 
Cada tipo de contrato contiene diferente tipos de riesgos entre las partes. Es posible 
por consiguiente, seleccionar el m.ás adecuado para los requerimientos del cliente y, si 
es necesario, realizar las correcciones para que sea más efectivo. 
3.6.3.1 Bases de una estrategia 
Para decidir una estrategia el cliente necesita haber definido: 
• Sus Objetivos- Las prioridades entre costo del. proyecto, tiempo de construcción, 
calidad y cualquier objetivo secundario. 
• El rol y autoridad del gerente de proyecto, el diseñador, y los trabajos directos del 
propio cliente. 
3.6.3.2 Toma de decisiones. 
El seleccionar la estrategia de contrato requiere tomar decisiones acerca de: 
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• Número de grupos de trabajo, y si debe existir un contratista principal o 
muchos contratistas. 
• División de tareas entre el equipo de proyecto del cliente, asesores y 
contratista, particularmente quien es responsable de disefio, materiales, 
construcción y servicios. 
• Términos de pago 
• Bases para seleccionar contratistas. 
En el pasado existían pocas opciones para una estrategia de contrato, pero ahora 
existen muchos tipos de contratos. La elección entre éstos tendrá como meta la 
probabilidad de satisfacer al máximo los objetivos del cliente. 
3.6.3.3 Implicaciones para administración del proyecto. 
La elección debe ser realizada considerando las implicaciones para el gerente del 
proyecto. 
• ¿Qué tanto control desea ejercer el cliente? 
• ¿Qué tanta flexibilidad es necesaria para hacer cambios durante el proceso? 
• ¿Qué motiva a los contratistas? 
• ¿Cómo debe ser el riesgo localizado? 
• Condiciones especiales del sitio. 
• Control de subcontratación y compras. 
• Flujo de efectivo del cliente y contratistas, 
• Responsabilidades para acción en caso de trabajo defectuoso. 
• Procedimiento para negociar variaciones. 
• Reportes y otras informaciones requeridas por el cliente. 
• Tiempo necesario para preparar documentos de licitación y seleccionar entre 
licitaciones públicas. 
Todas las consideraciones arriba mencionadas, debe dar un indicativo de la 
elección del conjunto de condiciones que debe contener un contrato para un 
proyecto. Estos términos generales de un contrato son el vehículo inicial para 
definir la asignación de riesgo entre todas las partes. 
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3.6.4. Negociación con riesgos en contratos 
3.6.4.1 Formulación de contratos 
Un análisis cuidadoso para un procedimiento de contrato, debe llevar a 
seleccionar la correcta asignación de responsabilidades, tipos de contratos y 
procedimientos para licitar un proyecto. Para proceder con la preparación el 
contrato requiere la identificación de riesgos específicos, decisiones de cómo 
deben compartirse los riesgos entre las partes, y la definición de los riesgos en el 
diseño de los documentos del contrato. 
El reto mayor de estas tareas es el decidir la distribución equitativa de los riesgos. 
Tradicionalmente los riesgos en proyectos de construcción son asignados como 
siguen: 
• Cliente a proyectista y contratista. 
• Contratista a subcontratista. 
• Cliente, diseñador, contratista y subcontratistas a aseguradores. 
• Contratista y subcontratista a afianzadores. 
3.6.4.2 Principios de asignación de riesgos. 
Se recomienda los siguientes principios para la asignación de riesgos entre las 
partes del proyecto: 
• ¿Qué parte puede controlar mejor los eventos que pueden llevar a ocurrir 
riesgos? 
• ¿Qué parte puede manejar mejor los riesgos si estos ocurrieran? 
• Es o no preferible para el cliente, mantenerse involucrado en el manejo de 
nesgos. 
• ¿Cuál de las partes debe responsabilizarse por el riesgo, si no es controlado? 
• Si la prima que cargara el otorgante, es razonable y aceJ?table. 
• Si el afianzador será capaz de aceptar las consecuencias si el riesgo ocurre. 
• Sea que, los riesgos sean transferidos, lleve a la posibilidad de que un riesgo de 
diferente naturaleza sea transferido de regreso al cliente. 
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Aplicando estos principios puede llevar a los gerentes fuera de muchas 
condiciones en los modelos de contratos. Si se utilizan modelos tradicionales es 
importante observar sus limitaciones. 
Como se ha mencionado antes en México la gerencia de riesgos es algo que no se 
tiene contemplado por muchas empresas constructoras y los textos de gerencia de 
riesgos existentes, son realizados basándose en legislaciones extranjeras, y en el 
caso de contratos en obra pública muchas constructoras se enfrentan a grandes 
problemas y afrontan muchas dificultades yá que no se aseguran de cubrir los 
distintos riesgos que pudieran ocurrir a lo largo de su proyecto constructivo, 
llevando a incurrir en retrasos o hasta generar pérdidas para la empresa 
constructora. 
3.6.4.3 Cláusulas de pago. 
Los riesgos están localizados diferentemente en aquellos contratos que son basados 
en el "costo" que en aquellos que están basados en el "precio". La forma en que el 
riesgo es pagado para distinguir estos dos principales tipos de contrato. 
Contratos basados en costo son aquellos que incluyen precios fijos (usualmente 
pagados por una suma total) y los contratos de: precio unitario (mediante el uso de 
estimaciones de cantidades o un programa de evaluaciones). 
En el caso de nuestro País la Ley de Obras Públicas, y servicios relacionadas con 
las mismas establece: 
TIPOS DE PROCESOS DE SELECCION 
Procesos de selección 
Los procesos de selección son: Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación 
Directa y Adjudicación de Menor Cuantía. El Reglamento determinará las 
características, requisitos, procedimientos, sistemas y modalidades aplicables a cada 
proceso de selección. 
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Licitación Pública 
La Licitación Pública se convoca para la contratación de obras y para la adquisición 
de bienes y suministros dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de 
Presupuesto 
Concurso Público 
El Concurso Público se convoca para la contratación de servicios de toda 
naturaleza, incluyendo consultorías y arrendamientos, dentro de los márgenes que 
establece la Ley Anual de Presupuesto. 
Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía 
La Adjudicación Directa se aplica para las adquisiciones y contrataciones que 
realice la Entidad, dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de 
Presupuesto. 
En este caso el proceso exige la convocatoria a por lo menos tres proveedores. La 
Adjudicación Directa puede ser Pública o Selectiva. El Reglamento señalará la 
forma de convocatoria en cada caso. 
La Adjudicación de Menor Cuantía se aplica para las adquisiciones y contrataciones 
que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo 
establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la Licitación o Concurso Público, 
según corresponda. En este caso para el otorgamiento de la Buena Pro basta la 
evaluación favorable del proveedor o postor seleccionado, cuya propuesta deberá 
cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos. 
En ambos casos, el procedimiento se regirá por los principios previstos en el artículo 3° 
de la presente Ley, en lo que les fuere aplicable. 
El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas para el desarrollo 
de los procesos de selección a que se refiere el presente artículo, los que 
considerarán la participación de la micro y pequeña empresa, en ese sentido, las 
entidades públicas deberán publicar en su página web los requerimientos de bienes 
o servicios a ser adquiridos bajo la modalidad de menor cuantía. 
Si la adquisición o contratación se realiza con cargo al Fondo para Pagos en 
Efectivo, al Fondo para Caja Chica o similares, conforme a las normas de tesorería 
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correspondientes y a las que disponga el Reglamento, sólo se requerirá cumplir con 
el procedimiento y la sustentación que ordenen las indicadas normas de tesorería. 
Tabla 3.1 Implicaciones de riesgo en los diferentes términos de pago a 
contratistas 
Prec,io .<\Izado Pret'io U11Ítario Costo '0bjl!fivo Retribu.,ióa. del Costo 
Con>idetable 
Objoti''"" C<>ru:<>rdancill, Ambo>ba:adcr;"n 
Yiu:mderos d•l Deoigual pero Desigual y CliU<a cU reducción de eoo:o e! CD<to actual pero rilZI>Dablemente acrual e~ un objetivo 
clieut•Y ind!!pen.d:imte po•il>le e=flic:to a>mÚn ~í penuar¡ece potl!llcialmente 
rontratista 
en ti rango de eonflíc:ti•-o 
incenti,., 
Flwbilid:ad para 
~ambios •u dinño Muy Liniliado Poca Amplio Sin Limite 
l' variariouu. 
Plmeipahlll!ute Ajuste del objaivo Evaluadaa de Pcx:a o .sin ba:;odo en lDG c:e»tcn l':Jmece:;arioo 
.,JUDbio• por el im<>nmc:ión 1!!11 ,.¡ ~•en loo liCiuale> y """ de propómos mee: de la 
.,Jieute. preo,upue:oto propuem rec.ur:wos en los contradua.le> iudi<:es ob · eti-.us 
Trasla¡>ar diseño y La conmnc.,ión Fa<:tible p~>ro debe emp&<Car 
c.a.nstrucl!ióu, No FACtible relativ.mllmte ColUiderablo;nmtte cuando l<r.i primeros inicio temprnno de limitulo o¡>l!l'iuno dioetios estén la tonstracciou disponibles 
El Coutrathta SI' El c:on!ratista puede 
iul'Oiurra m el U:ruahueu!e El ca.utratim alímf¡¡ ougerir 
diseño d .. trabajos Exc:lnído excluido " apartar ideas para ma~euel 
ec:o:n.ominr c:cr;tos diseño m!e> de la peruummte$ 
c:onmneciiia 
El .,Jit,ute eje"e Recomeudado" in:lluenda en 'b Exc:lnído Re!Ioopecti.~., tra\-is de :las junbo Debe~~ germdade 
eoostrueeióu de plmeación 
No,..,revela Nooerema. 
Pago por riesgo coutin.gencia. en c~ciaen P:!gQ de ~CY.to actual Pago por el c:o5fo lieitacíOJw.. ni ~i el riesgo ocurre actual lícitaeion~ 
reclatuo!; 
-a~id.Oi!ñi!fw1D···· 
Cliente no tieae AC~ual o c:ooto Tnnec:esario, excepto AcUI>rdode No ,., bá:ieo p¡¡ra C<>nocimienlo d..! objetñ-o, para aju>te de 
red:tm<>• eva!uac:ién co;to .actual o mec:anismo necesita houm.níO'S 
coníingew:ia proyec:tar> .. 
'. !:Wdado~amente 
lnc:l!ltídumbre en el Inc:ertidumbre en..! Cou<>cimieuto de pn!cio de liritación precio del objeti~-o. precio C'mal ea la C-<>nacido ~ualmenle:e uouahneu!e cambia Desc:ollOCido licitación (siu iocrementa por por ;'i!Iiaciones y induir inOacióu) "-añ.c:i=y ahorro:¡ 
red<llllOS 
Fuente: "Practica! risk management in the construction industry" 
3.6.4.4 Administración de contratos. 
El cliente y su equipo de asesores deben elegir cuanta responsabilidad existe en el 
diseño, construcción y actividades de soporte que son asignadas e incorporadas. En 
la actualidad existen varias alternativas de estructuras organizacionales de las 
cuales elegir. 
Contrato por honorarios, contratos por administración, gerencia de construcción, 
diseño y administración, y el diseño y construcción; todos son utilizados, y todos 
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asignan riesgos en diferentes fonnas. Estos son conseguidos parcialmente a través 
de los métodos de pago como los descritos anterionnente. Adicionalmente, existen 
condiciones especiales de contrato, particulannente en gerencia de contratos. 
Nuevos desarrollos son los contratos de construcción, operación, transferencia 
(build-operate-transfer B.O. T.) y construcción, auto operación, transferencia (build-
ownoperation-transfer B.O.O.T.), en los cuales el cliente concesiona al contratista o 




• Operación y 
• Mantenimiento de una instalación. 
Ejemplo de este tipo de contratos (B.O.T.) son los utilizados por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en el desarrollo carretero de México, 
particulannente en el proyecto regional "Gran Visión" integrado por los estados de 
Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal, en el 
cual al final de un periodo detenninado, el activo es transferido al cliente (S.C.T.) 
libre de cargos y en buenas condiciones de operación. Durante la fase de operación 
el contratista o una sociedad conjunta recupera su capital invertido y costos 
operativos, obteniendo una ganancia con el ingreso generado por la operación del 
activo (cuotas de peaje). Muchos clientes han visto el modelo B.O.T. como el 
hecho de transferir un poco más de riesgo al sector privado. 
Claramente los participantes enun proyecto B.Ó.T. necesitan poner mucha atención 
a la estrategia de gerencia de riesgos. 
Probablemente la más grande consecuencia para la administración de riesgos en 
estos acuerdos contractuales no tradicionales, viene de la estructura administrativa 
y en particular la responsabilidad dada a la gerencia. En muchos de los acuerdos 
citados anterionnente, el contratista está involucrado en la fase de pre-construcción 
y la dirección de diseño y construcción están integradas. 
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3.6.4.5 Garantías contractuales. 
Las garantías contractuales pueden ser usadas para crear una relación contractual 
entre las partes que hasta ahora no tenían algún tipo de contrato. Una relación de 
este tipo puede ser establecida, por consiguiente, entre un cliente y un sub-
contratista o un sub-consultor. Esto pennite a un cliente dar seguimiento a estos 
después de que el proyecto ha sido tenninado y si algún defecto pudiera aparecer. 
Tales garantías pueden ser más importantes donde las leyes locales no pennitan 
recobrar las pérdidas fuera de contrato debido a negligencia. 
3.6.4.6 Fianzas. · 
Una fianza nonnalmente es proporcionada por 11na compañía aseguradora, banco, o 
una afianzadora especializada. Existen diferentes tipos de fianzas que pueden ser 
usadas para reducir riesgos. 
• Fianza de licitación asegurara al contratista el sostener el precio licitado. 
• Una fianza de ejecución puede asegurar si un contratista no cumple, dinero estará 
disponible para que el proyecto sea tenninado en confonnidad con los ténninos 
del contrato. 
• Fianza de pago de trabajo y materiales, protege al cliente contra la falta de pago 
de terceras partes que reclamen posesión en el sitio. 
Es esencial que un valor apropiado de fianza sea obtenido por un cliente para cada 
situación y que cubra completamente el período en riesgo. 
3.6.5. Típicos riesgos residuales que pueden permanecer con un cliente. 
A pesar del tipo general de contrato de construcción elegido, o de la fonna estándar 
y sus correcciones, o contratos no estándar, la siguiente lista son riesgos típicos de 
proyectos que pueden pennanecer para ser considerados por un cliente: 
• Riesgos definidos como excluidos en un contrato. 
• Condiciones excepcionales de clima adverso. 
• Condiciones fisicas adversas. 
• Variaciones al contrato surgidas por: 
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o Inadecuaciones en el documento de contrato, 
o Cambios en los requerimientos del cliente después de la adjudicación, 
o Fallas de terceras partes que pueden afectar al contrato. 
• Fluctuaciones de precio contratado 
• Violaciones en el contrato, incumplimiento .o abandono por un contratista, o un 
miembro de una compañía de sociedad conjunta. 
• Incumplimiento o negligencia de un asesor del cliente que puede incluir 
consultores de ingeniería. 
• Incumplimiento o negligencia por parte de proyectista del contratista, puede 
ocasionar el cese del contratista. 
• Incumplimiento de provisión, material defectuoso, o servicios por parte del 
subcontratista o proveedor, que puede ocasionar el cese del contratista. 
• Defectos latentes en los trabajos. 
• Inadecuada cobertura del seguro. 
• Costos irrecuperables de litigación o arbitraje. 
Algunos de los riesgos de proyecto son mencionados específicamente en las 
condiciones del contrato, los cuales con autorización del contratista son negociados 
con un costo adicional y extensión de tiempo, sujetos a varios criterios por 
responsabilidad. Algunos riesgos pueden ser controlados o eliminados por medio de 
los diferentes tipos de contrato. 
Cuando permanecen riesgos no asegurables con el cliente, dicho cliente debe tener 
cuidado de cualquier limitación en la disponibilidad de sus propias finanzas para 
responsabilizarse de los costos no asegurados y las implicaciones en costos para en 
determinado momento terminar los trabajos co~ sus propios medios. 
3.7. Consideraciones de riesgo para el contratista 
La necesidad de estimar a detalle los riesgos para cada proyecto, se ha descrito para 
el cliente. Pero aplica igualmente para el contratista. 
3.7.1. Peligros típicos que pueden generar retrasos y 1 o incrementos de costos 
al constructor. 
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3.7.1.1 Riesgos que representa el cliente: 
• El cliente cancela el proyecto. 
• El cliente retrasa el comienzo del proyecto. 
• El cliente suspende el trabajo. 
• El cliente deja cuentas pendientes en el trabajo hecho. 
• El cliente entrega documentos con deficiencias. 
• El cliente entrega información, planos y dibujos hechos por sus arquitectos, de 
manera errónea. 
• El proyecto retrasado cambia en tamaño y alcance. 
3.7.1.2 Riesgos que representa el proveedor 1 subcontratista: 
• El proveedor entrega los materiales a destiempo. 
• El proveedor tiene un mal desempeño al entregar los materiales. 
• Deficiente calidad en materiales. 
• El subcontratista empieza tarde. 
• El subcontratista tiene un mal desempeño al realizar las actividades 
correspondientes. 
• El subcontratista es insolvente. 
3.7.1.3 Riesgos directos que representa a sí mismo, el contratista o 
constructor: 
• Personal y trabajadores contratados carecen de experiencia 
• El contratista empieza tarde 
• El contratista y sus socios tienen un mal desempeño al realizar las actividades 
• El contratista enfrenta demandas legales por lesiones, daño o algún otro daño 
cometido a terceras personas 
• Huelgas o disputas laborales 
• Pérdidas económicas resultantes de algunos incidentes externos 
• Clima adverso 
• Incendio y robo 
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• Problemas arqueológicos 
• Vandalismo, terrorismo y guerra 
• Trabajos fallidos debido a la mala calidad del material recibido 
3.7.1.4 Riesgos financieros: 
• Precios altos de material y equipo. 
• Inflación. 
• Incremento de impuestos. 
• Elevación del costo por encima del estipulado en el contrato. 
• Devaluación. 
3.7.2. Identificación de riesgos técnicos 
Al igual que para los clientes, una evaluación detallada de riegos técnicos en 
proyectos particulares debe ser llevada a cabo. El riesgo inicial retenido por un 
contratista puede llegar a tener una extensión: significativa, dependiendo de los 
términos existentes en el contrato entre el contratista y el cliente. 
Listas y estudios similares a las anteriores pueden ser utilizados para comprobar que 
control de riesgo está disponible o necesita ser implementado para reducir 
consecuencias potenciales a un nivel aceptable, con las políticas y capacidad de auto 
retención concerniente al contratista. 
3.7.3. Control del riesgo por parte del contratista. 
• El constructor puede dar mas apoyo al área de gerencia de riesgos, para que estos 
puedan hacer un análisis adecuado de estos. 
• El constructor puede estipular en el contrato la transferencia de 
responsabilidades. 
• Uso de adecuados métodos de trabajo y adecuados materiales de construcción. 
• Aseguradoras. 
• Métodos alternativos para financiar el riesgo. 
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La Tabla 3.2 muestra como algunos de los riegos para el contratista pueden ser 
reducidos. 
3.7.3.1 Transferencia contractual. 
La transferencia contractual fue definida anteriormente y muchos de los 
procedimientos son igualmente aplicables para los riesgos del contratista. 
3. 7.3.2 Uso de métodos de trabajo seguro, planta y materiales apropiados, 
fuerza de trabajo entrenada. 
Un contratista prudente, siempre debe buscar el utilizar procedimientos en sitio, Un 
sistema de evaluación de los peligros formales es requerida para la mayoría de las 
actividades en sitio, bajo la premisa de Salud y Seguridad en el Trabajo, etc. Sin 
embargo la valoración de los riesgos puede ir más allá de los problemas de salud y 
seguridad para cubrir otras áreas de riesgo. 
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Tabla 3.2. Procedimientos para contrarrestar riesgos del contratista. 
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Fuente: "Practica} risk management in the construction industry" 
3.7.3.3 Aseguramiento de Instalaciones. 
Muchos riesgos de contratistas pueden ser cubiertos por aseguramiento de 
instalaciones. Los dos principales tipos son: 
• Riesgo total, la cual cubre daño a la planta e instalaciones en construcción y 
proyectos de ingeniería civil. 
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• Riegos totales al construir, cubriendo daños durante la construcción y prueba de 
maquinaria. 
La cobertura típica del seguro de instalaciones está ilustrado en la Tabla 3.3. 
Algunas veces la deuda pública y otros aseguramientos son incluidos como parte del 
paquete de aseguramiento de instalaciones. 
Solo pérdidas fortuitas y daños están cubiertos, pero no aquellas en que las posibles 
consecuencias son obvias por imprudencias ocasionadas por el constructor. 
Diferentes redacciones proveen extensiones de cobertura. Los aseguradores algunas 
veces siguen la redacción de una o dos de las principales aseguradoras en el mercado 
de la construcción. 
Dependiendo del país en el cual el riesgo esta situado, peligros individuales pueden 
ser incluidos o excluidos de la cobertura, por medio de los términos redactados y 
condiciones. 
Limitantes de cobertura de riesgos han sido descritos anteriormente. Para cubrir estas 
limitaciones, alternativas de riesgo financiero pueden necesitar ser consideradas por 
un contratista tan bien como la cantidad de riesgo que puede ser retenido por la 
compañía. 
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Tabla 3.3. Peligros y coberturas típicas en aseguramiento de instalaciones. 
Cobem.u:a en a:oe~ode. 
imtahc:í:ones 
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al comíruc:tor en la politi<ea de riesgos 
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Plmta conmuctn'\1 + 
Tr~ión Seguros de vm:rulo-s 
Pérdida de utilidad Seguros de pérdida~ de utilidad 
Deuda Segw:o de deuda pílhlica 
Fuente: "Practical risk management in the construction industry" 
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3.7.3.4 Determinación de primas de riesgo que se agregaran al presupuesto. 
El identificar riesgos residuales que un contratista no puede transferir o que puedan 
ser considerados para ser asegurados externamente, tienen que ser evaluados 
apropiadamente y realizar un ajuste a la suma presupuestada. 
Tradicionalmente la estimación del costo está basada en datos disponibles para los 
costos actuales, en contratos previos y en la experiencia, y de esta manera 
implícitamente se incluye una valoración del costo del riesgo. El precio de 
presupuesto actual es a menudo la elección del mejor costo estimado más (o menos) 
un porcentaje de ajuste, el cual toma en cuenta aspectos comerciales, como el 
estado del mercado y que tanto.un contratista desea el trabajo, las oportunidades de 
recuperación de la inversión, etc. Esta aproximación normalmente no incluye una 
detallada evaluación del riesgo, sobre todo a causa de las limitaciones del tiempo 
para elaborar un presupuesto; 
Sin embargo, en algunas circunstancias, si el tiempo lo permite, un detallado 
análisis de riesgo puede ser justificable. 
3.8. Hipótesis 
Cómo hacer para disminuir los Riesgos Directos e Indirectos generando un incremento de 
las ganancias en los proyectos de construcción. 
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CAPITULO IV 
GUÍA PARA EL CONTROL SISTEMÁTICO DE RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN 
4.1. Generalidades 
Todos los proyectos de construcción contienen riesgos, los cuales pueden ser, riesgos 
comerciales (socios se declaran en banca rota, los pagos no se hacen a tiempo, etc.), 
riesgos de seguridad (seguridad de los trabajadores o del público en general), riesgos 
ambientales (contaminación de arroyos, ríos, lagos, etc.), riesgos según los 
procedimientos (plantación no se completo como se esperaba, quejas o reclamos de 
vecinos, etc.), entre otros. Cada riesgo puede tener un impacto significativo en el 
proyecto o en la organización en general, por eso: es necesario no ignorarlos. 
La manera más fácil de asegurarte para no ser tomado por sorpresa, es manejar el 
riesgo. Este manual sirve como una guía que te da una introducción de cómo 
manejar correctamente el riesgo y esta enfocada principalmente a las compañías 
constructoras. 
El objetivo de este manual, resultado del buen manejo o administración de riesgos, es 
hacer que tu como empresa constructora ahorres dinero (o no pierdas tanto), así 
como reducir el número de accidentes, reducir o eliminar la probabilidad de litigio. 
Hay que considerar que el tiempo y esfuerzo que se gaste en la administración de 
riesgos será remunerada en un futuro. También :cabe señalar, que la administración 
de riesgos tiene algunos aspectos científicos, pero también otros muchos aspectos 
son basados en tu propio juicio, todo esto dependiendo del tipo de organización para 
la que trabajes, ya sea de toma de riesgos, de neutralización de riesgos o de oposición 
de riesgos. 
4.2. Resumen de administración de riesgos 
La administración de riesgos es algo que todos hacemos todos los días, ya sea al 
decidir si cruzar o no la calle, o tomar una ruta especifica a casa, o invertir en un 
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proyecto financiero, etc. Sin embargo, la administración de riesgos que nosotros 
aplicamos diariamente en nuestras vidas es usualmente instintiva, y es manejado por la 
experiencia o por el propio juicio. 
La valoración de riesgos es el proceso de identificar daños, evaluando los riesgos 
surgidos y comunicar dichos riesgos a toda la organización involucrada en el proyecto, 
para así lograr una buena administración de riesgos. También cabe señalar que existen 
documentos usados para registrar los resultados de la valoración de riesgos, las 
medidas de mitigación requeridas y las personas que se harán responsables para poner 
las cosas en orden, estos documentos son llamados registros de riesgos. 
Aquí se trata principalmente de la administración sistemática de riesgos, esto es, 
describir formalmente los riesgos, enfocarse en los mayores riesgos, hacer informes de 
las decisiones tomadas, minimizar el daño potencial y controlar las incertidumbres. 
También te ayuda a identificar las oportunidades para hacer que tu negocio mejore. A 
pesar de que nunca podrás eliminar las incertidumbres de tu negocio o de los 
proyectos en los que estas envuelto, la administración sistemática de riesgos mejorara 
las opciones para que tus proyectos sean completados a tiempo y estén dentro del 
presupuesto estimado. 
Hay que recordar que no hay proyectos constructivos que estén libres de riesgos, y que 
dichos riesgos, pueden ser manejados, minimizados, compartidos, transferidos o 
aceptados, mas nunca ignorados. 
4.2.1. ¿Qué es el riesgo? 
El riesgo es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso y el 
impacto o consecuencia que este tenga. 
El riesgo consta de dos principales elementos: 
• La probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado 
• Las consecuencias de la ocurrencia de ese evento 
La probabilidad de ocurrencia y la consecuencia de un evento están íntimamente 
relacionadas con la gravedad del riesgo. La probabilidad de ocurrencia y la 
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consecuencia son estimadas a partir de escalas, las cuales se darán a conocer mas 
adelante. 
Los ejemplos de la Fig. 4.1. mostrada a continuación no están relacionados con la 
construcción pero ilustran claramente lo que es la probabilidad de ocurrencia y la 
consecuencia de un evento. 
Figura 4.1 Niveles de ocurrencia de un evento vs. consecuencias 
Alta 
La ocurrencia de un Un sOldado muerto o 
huracán al smeste de herido al cumplir ron sus 
Inglaterra labores en plena gnena 
Consecuencia 
Quedarse. esperando en la 
Quedar,..e sin petróleo dentro línea al llamar al 
de una e.>tación petrolera departamento de atención 
a clientes 
Baja Probabilidad Alta 
Fuente: "A simple guide to controlling risk" 
4.2.2. ¿De donde viene el riesgo? 
Hay muchas fuentes de riesgos en la construcción, algunas están relacionadas al 
mercado económico mundial y otras están relacionadas con proyectos específicos o 
actividades especificas. 
La tabla mostrada a continuación muestra algunos tipos de riesgos involucrados en la 
construcción. 
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Tabla 4.1 Riesgos involucrados en la construcción 
CATEGORÍA INCERTIDmmRE DEBIDO A: 
Políticas del gobierno, opinión publica, legislación, 
Políticos 
desorden publico. 
Contaminación de escombro, molestias de los v-ecinos, 
Ambientales 
permisos de construcción. 
Requerimientos para obtener permisos, política de uso 
Plantación 
de suelo. 
Merc.ado Demanda de trabajo, competencia de otras compañias. 
Económicos! Impuestos, :intereses, inflación. 
Financieros Solvencia económica y a-seguramiento. 
Gondiciooes del suelo, clima, e1>.-plosioues., 
Natumles 
descubrimientos arqueológicos. 
Humanos Incompetencia, ignorancia y errores del personal 
Falta de seguridad, vandalismo, robo, asalto y 
Criminales 
corrupción. 
Requerimientos regulatorios, substancias peligrosas, 
Seguridad 
salud del personal afectada por las jornadas laborales .. 
Fuente: "A simple guide to controlling risk" 
4.2.3. ¿Cómo es medido el riesgo? 
Los componentes del riesgo (probabilidad de ocurrencia y consecuencia) son medidos 
por separado: 
La probabilidad de ocurrencia es a menudo m.edida en términos del numero de 
ocurrencias adversas esperadas en un año, pero puede ser también medido de otras 
formas ( ejem: Defectos en las barras de acero son medidos por kilómetro de barra 
producido). 
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La consecuencia es usualmente medida en términos monetarios (el costo de poner las 
cosas en orden), pero también puede ser medida en términos de retrasos de tiempo, o 
severidad de un accidente (heridas serias o muerte). 
Si se le puede asignar un valor a la probabilidad de ocurrencia y a la consecuencia, 
estos se pueden multiplicar por sí mismos y arrojar un resultado: 
RIESGO= PROBABILIDAD DE OCURRENCIA * CONSECUENCIA 
Para manejar los riesgos, no es necesario dar figuras detalladas para la probabilidad de 
ocurrencia y la consecuencia de cada riesgo, en vez se pueden usar escalas 
aproximadas, quizás basadas en un juicio de Alto 1 Medio 1 Bajo, o en su defecto, se 
puede tomar un riesgo particular como base, y medir todo lo demás relacionando con 
esa base. 
Para estimar un valor de consecuencia, se debe tomar en cuenta todos los costos 
envueltos en el riesgo, esto incluye costos obvios tales como, reemplazo de materiales, 
costos laborales, efectos directos de cualquier retraso en la terminación del proyecto, 
pero también incluye costos no tan obvios tales como, tiempo gastado en investigar la 
ocurrencia, reclamos de otras personas, costos legales si hay acciones legales 
envueltas, pérdida del prestigio de la corporación y otros más. 
Se ha concluido de investigaciones hechas por institutos de salud y seguridad, que un 
costo no asegurado asociado con un accidente es 11 veces más grande que un costo 
asegurado, los cuales pueden ser recuperados de los aseguramientos. 
4.2.4. Riesgo Vs. Oportunidad 
El riesgo y la oportunidad van los dos de la mano. Las medidas tomadas para controlar 
un riesgo pueden tener un efecto benéfico en otros aspectos del trabajo. Por ejemplo, 
tu puedes decidir en instalar un elevador para empleados en vez de escaleras en un 
sitio, y así reducir el riesgo de que los trabajadores sufran caídas. Además, el elevador 
también puede mejorar la productividad de los empleados, haciendo que estos puedan 
subir más rápido al piso en el que están trabajando. 
La cuestión es no ver a las medidas de control de riesgos solo como un costo extra, ya 
que también se obtienen beneficios de estos. 
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4.2.5. ¿En qué tipo de organización trabajas? 
4.2.5.1 Organización que asume riesgos 
Tu organización tiene una política de toma de riesgos al momento de hacer 
negociaciones y al momento de tratar con el personal. Cuando las cosas andan bien, 
obtienes recompensas mayores que las normalmente obtenidas, pero si las cosas andan 
mal,puedes perder mucho dinero. 
4.2.5.2 Organización que neutraliza riesgos 
Tu organización toma un número promedio de riesgos en las negociaciones. 
4.2.5.3 Organización adversa a los riesgos 
Tu organización deliberadamente evita cualquier tipo de riesgos, aun si este pudiera 
significar alguna recompensa financiera. 
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Fuente: "A simple guide to controlling risk" 
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4.3. Beneficios de una administración sistemática de riesgos 
En resumen, la administración de riesgos debe ayudarte a ahorrar tiempo, dinero, 
reducir accidentes, entre otros; esto se lograra con los puntos que serán mencionaran a 
continuación. 
4.3.1. Mejor control de incertidumbre 
En todo lo que hagas, si tu estas más seguro del resultado, no tienes que tener 
necesariamente un colchón muy grande (ya sea ep. términos de tiempo o monetarios) 
en caso de que las cosas salgan mal. 
4.3.2. Toma de decisión bien informadas 
Una vez que sé esta consiente de los riesgos envueltos en un proyecto o trabajo 
determinado, entonces se pueden hacer informes adecuados en la toma de decisiones, 
considerando dentro de la contabilidad las posibles salidas de efectivo en los diferentes 
cursos de acción. Más aun, como sé vera posteriormente, la administración de riesgos 
es un proceso continuo, de tal manera que las decisiones tomadas deben ser cada vez 
mejores a lo largo del proyecto. 
4.3.3. Concentrarse en lo que es importante 
La medición y la parte comparativa de la administración de riesgos te permite 
identificar los mayores riesgos que hay en tu trabajo, y también te permite concentrar 
todo tu esfuerzo en reducir o eliminar dichos riesgos lo más posible. Esto te permite 
dirigir tus recursos donde más se necesita. Esto te ayuda a ahorrar tanto dinero y 
tiempo como sea posible utilizando un esfuerzo limitado. 
4.3.4. Comunicarse con otros miembros del equipo 
La administración de riesgos es una manera de pasar información a otras 
organizaciones envueltas en el mismo proyecto, ya sea que estas las conformen los 
clientes, los diseñadores, los contratistas, los subcontratistas o los distribuidores. 
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Una manera de hacer esto, es identificar un miembro de cada organización y 
considerarlo como parte de todo el equipo de administración de riesgos. Utiliza un 
amplio registro para capturar los detalles de cada riesgo identificado, su impacto en el 
proyecto, quien será el responsable de controlar el riesgo y como se va a lograr dicho 
control. 
Cabe sefialar que los clientes forman parte importante de tu empresa, y mientras estos 
sean claros y directos en cuanto a lo que quieren, y mientras sean flexibles y 
cooperativos, entonces se podrá lograr una buena administración sistemática de 
riesgos. 
4.4. El proceso de la administración de riesgos 
En este manual, hemos mostrado algunos pasos para el proceso de administración de 
riesgos. Otros textos posiblemente describan el proceso de manera diferente, pero los 
principios y los fines son exactamente los mismos. 
El diagrama mostrado en la Fig. 4.3. muestra el proceso de la administración de 
riesgos, cada paso de dicho proceso y su valoración serán descritos posteriormente. La 
valoración de riesgos puede que tarde un poco la primera vez que se hace, pero cada 
revisión subsiguiente será más rápida cada vez. Los grados de riesgo son calculados 
sobre la base de las medidas asignadas para la probabilidad de ocurrencia y la 
consecuencia. Los grados residuales son aquellos que vienen después de que la 
estrategia de control ha sido aplicada. 
Los pasos del diagrama mostrado en la Fig. 4.3 ,pueden ser aplicados por cualquier 
organización involucrada en el proyecto. La manera en que cada organización observa 
e identifica a los riesgos, dependerá del papel que estas desempefien dentro del 
proyecto así como de la experiencia previa de la gente involucrada. 
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Figura 4.3 Diagrama que ilustra el proceso de administración de riesgos 
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Fuente: "A simple guide to controlling risk" 
4.4.1. Paso 1: Identifica los objetivos de tus valoraciones 
La valoración de riesgos puede ser aplicada en cualquier situación, ya sea en el 
proyecto en general, en una actividad en particular o en un grupo de actividades. 
Selecciona la situación a valorar, descríbela en términos de metas y objetivos, de 
criterios de éxito (obtener cierto nivel de ganancia, completar la actividad sin mayores 
accidentes, etc.), de escalas de tiempo y de personas u organizaciones involucradas. 
Asegurare que tus objetivos sean simples, medibles, alcanzables, realistas y limitados 
a cierto tiempo. 
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4.4.2. Paso 2: Identifica los daños 
El tiempo gastado en pensar creativamente acerca de los posibles daños que puedan 
surgir es tiempo bien gastado. 
A continuación se muestran una serie de técnicas que se pueden usar para asegurarte 
que los daños sean identificados: 
• Análisis del "que puede salir mal". 
• Lluvia de ideas. 
• Lista de avisos. 
• Entrevistas estructuradas con los miembros del equipo. 
• Revisión de situaciones previas similares. 
Estas técnicas serán explicadas en los cuadros de herramientas 1 y 2 que se mostraran 
posteriormente. 
4.4.3. Paso 3: Estima la probabilidad y la consecuencia de cada daño 
En este paso se deben asignar costos y escalas para la probabilidad de ocurrencia de 
cada daño así como la consecuencia de estos. 
Utiliza el método de valoración que se te haga más cómodo. El cuadro 4 de 
herramientas que se mostrara posteriormente te da algunas ideas prácticas de como 
hacer dicha valoración y describe algunas alternativas. 
Combina la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia para obtener un grado o 
escala de riesgo. 
Es recomendable listar los riesgos en un orden prioritario, ya sean aquellos que son de 
alto grado o aquellos que son mas expensas a ocurr.ir primero. Esto te ayudara a dirigir 
todos tus esfuerzos administrativos donde más se necesitan. 
4.4.4. Paso 4: Asigna medidas de control para cada riesgo 
Todo el propósito de la valoración de riesgos es llevar a cabo pasos para reducir la 
probabilidad de ocurrencia o el impacto de cualquiera de tus riesgos identificados. 
Esto significa preparar medidas de control, las cuales suelen caer dentro de algunas 
de estas 3 categorías: 
69 
• Elimina el daño (por ejemplo, cambia el diseño o el método de trabajo). 
• Utiliza los pasos para reducir la probabilidad de ocurrencia, la consecuencia o 
ambas. 
• Deja a un lado el riesgo, pero toma medidas y pasos adicionales para evitar que el 
daño se convierta en riesgo (por ejemplo, controla de daño de incendios en un 
sitio instalando su sistema de alarma contra incendios). 
Generalmente debes tratar y aplicar este tipo de medidas de control en orden 
mencionado anteriormente, es decir, primero eliminar, después reducir y por ultimo 
controlar. 
Asegurare que registres quien será el responsable para las medidas de control y 
cuando estas se llevaran a cabo. 
4.4.5. Paso 5: Implementa medidas de control y revisa las valoraciones 
El tan solo anotar las medidas de control no evitara el surgimiento de riesgos, por eso 
es necesario poner el plan en acción. Esto significa monitorear la implementación de 
las medidas de control, para asegurarte que los pasos involucrados se estén llevando 
realmente a cabo. 
Finalmente debes de revisar las valoraciones. No inmediatamente, sino después de 
cierto tiempo, el intervalo de tiempo entre las revisiones dependerá de las situaciones 
que estén siendo valoradas. 
4.4.6. El registro del riesgo 
Durante la aplicación de los pasos para la administración de riesgos, se debe llevar un 
registro de riesgos en el cual se deberán registrar todas tus averiguaciones. En ejemplo 
de esto se mostrara posteriormente en el cuadro de herramientas 3. 
4.4.7. Trabajar juntos para reducir los riesgos 
Aunque los riesgos pueden ser específicos para uno de los miembros del equipo del 
proyecto (por ejemplo el principal contratista), siempre es de gran ayuda utilizar un 
acercamiento del equipo, en primera para identificar los riesgos en si, y en segunda 
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para coincidir quien es la persona más adecuada para hacerse responsable de las 
medidas de control de un cierto riesgo. 
El ambiente de compañerismo que exista dentro de tu equipo u organización es 
esencial en la gerencia de riesgos y dependerá del grado en el que tu y tu equipo se 
sientan cómodos discutiendo acerca de los posibles riesgos existentes en el proyecto. 
4.4.8. Puntos para tener éxito en la gerencia <le riesgos. 
4.4.8.1 Los riesgos son únicos. 
Aunque los mismos daños puedan ocurrir muchas veces, la situación y el entorno 
serán diferentes cada vez, así que el riesgo será también diferente y la manera en que 
lo manejes será en consecuencia distinta. No caigas en el error de usar listas de 
chequeo preparadas para todos los riesgos, asegurare de estar continuamente 
pensando. 
4.4.8.2 Haz tus riesgos explícitos. 
Necesitas anotar todos tus riesgos para así d~cidir cuáles son tus prioridades y 
también decidir qué medidas de control tomaras. Esto te ayudara a hacer revisiones 
pasadas de tus valoraciones en un futuro. 
4.4.8.3 Enfocarte en el riesgo que más importa. 
Nunca tendrás el tiempo suficiente para lidiar con todos y cada uno de los riesgos. 
Necesitas escoger aquellos riesgos con los que absolutamente tienes que lidiar, 
aquellos con los que te gustaría lidiar y aquellos a los que te gustaría hacer a un lado. 
4.4.8.4 Aplica tu propio juicio. 
La administración sistemática de riesgos es una herramienta que apoya tu propio 
juicio, mas no lo remplaza. De aquí, que es de gran ayuda tener un equipo de gente 
envuelta en la identificación, la valoración y el control de los riesgos. 
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4.4.8.5 Mantén el proceso en función. 
Asegurar que la valoración sistemática de riesgos sea hecha dentro de todas las tareas 
y actividades del proyecto, para así hacer revisiones en intervalos regulares. 
4.4.8.6 Consigue el equipo adecuado. 
Concéntrate en la calidad en vez de la cantidad cuando manejes los riesgos. 
Asegurare que los resultados y las medidas de C()ntrol sean comunicados a todas las 
organizaciones involucradas en el proyecto. 
4.4.8. 7 Conoce tus deberes regula torios para la valoración de riesgos 
Esto va ligado principalmente con la salud y la seguridad de los riesgos ambientales. 
Todos los jefes o responsables del proyecto deben valorar la salud y la seguridad de 
los trabajadores. Los clientes deben asegurarse que la valoración del impacto 
ambiental ha sido hecha. 
4.4.8.8 Aprendiendo paso a paso. 
Cuando eres nuevo en la gerencia de riesgos, trata de no ser muy ambicioso tan 
temprano. Comienza con una manera de dominio baja, hasta que estés a gusto con el 
proceso. Monitorear el progreso y la efectividad de los métodos que estas usando. 
4.4.8.9 Concéntrate en el éxito. 
Establece un criterio de éxito para cada actividad del proyecto. Identifica los riesgos 
como cosas que pueden amenazar dicho éxito. Utiliza la administración sistemática 
de riesgos para ayudarte a decidir lo que tendrás que tomar en cuenta para 
implementar las medidas de control y para estab.lecer tablas de tiempo que indiquen 
cuando se tienen que tomar esas decisiones. 
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4.5. Cuadros de herramientas 
Hay cuatro cuadros de herramientas incluidos aquí, los cuales se mostraran a 
continuación. Estos explican a mayor detalle algunas de las actividades clave para la 
gerencia de riesgos. 
4.5.1. Cuadro de herramientas 1 
4.5.1.1 "Técnicas para identificar daños". 
4.5.1.1.1 Método 1: Análisis del "que puede salir mal" 
• Paso l. Identificar la actividad que estas valorando 
• Paso 2. Anotar las cosas que puedan salir mal 
• Paso 3. Listar las causas del po~que puede salir mal 
Repetir los pasos 2 y 3 para cada cosa que pueda salir mal 
Ejemplo: 
Tabla 4.2 Análisis del "Que puede ir mal" 
Paso l. Identificar la activicla.d Estimar la fecha de termino de obrn y los pagos 
correspondientes. 
Paso 1. Algo que pueda .salir mal El arquitecto no certifico el termino de obra cuando 
se esperaba. 
Paso 3. Causas del paso 2 la calidad no era aceptable para el arquitecto. 
la construcción se rett·asa debido a mal clima. 
Cambios tardíos del cliente retrasaron el proyecto. 
Fuente: "A simple guide to controlling risk" 
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4.5.1.1.2 Método 2: Lluvia de ideas 
Esta lluvia de ideas es hecha por un grupo confonnado de diferentes miembros del 
equipo del proyecto, incluyendo clientes, diseñadores y contratistas. 
La lluvia de ideas es una técnica usada para liberar creatividad, todas las ideas son 
tomadas en cuenta, no importando lo tontas que parezcan, así que no se penniten las 
críticas destructivas. Un periodo de reflexión y evaluación es utilizado para analizar 
las ideas y seleccionar aquellas que se consideren más importantes. 
4.5.1.1.3 Método 3: Lista de avisos 
Las listas de avisos pueden ser usadas para acabar con cualquier daño que haya sido 
pasado por alto inadvertidamente por otros medios, así como para rescatar cualquier 
idea o pensamiento que vaya surgiendo acerca de los riesgos. Las listas de avisos no 
deben de ser tomadas como listas de chequeo, ya que de esta manera no habrá factores 
que impidan el proceso de creatividad de pensamiento. 
El cuadro de herramientas 2 da algunos ejemplos de listas de avisos para usar como 
puntos de inicio. 
4.5.1.1.4Método 4: Entrevistas estructuradas 
Son utilizadas si se tienen preguntas especificas que hacer, o en caso de no poder 
reunir a todo el grupo de trabajo. 
Prepara un conjunto de preguntas abiertas, las cuaies no puedan ser contestadas por un 
"sí" o un "no". Envía estas a los entrevistados por adelantado. Registrar las reglas de 
confidencialidad. Haz reportes de la entrevista y manda una copia a los entrevistados 
para los comentarios. 
4.5.1.1.5 Método 5: Haz revisiones de situaciones similares previas 
Esto es más apropiado para los riesgos específicos de una organización. Esto requiere 
que una organización tenga un sistema para registrar los puntos clave de proyectos 
pasados, identificar el personal involucrado y poner a estos en contacto con el equipo 
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que trabaja en el proyecto actual. Esto obviamente requiere sistema administrativo 
inteligente y registros precisos de trabajos previos. 
Los talleres son buenos para identificar los dañosiAsegurare que todas las disciplinas 
y actividades relevantes sean representadas. El análisis del "que puede salir mal" y la 
lluvia de ideas son técnicas útiles para usarse en grupos. Es recomendable utilizar las 
listas de avisos al final solo para checar y asegurarte que nada obvio haya sido pasado 
por alto. 
4.5.2. Cuadro de herramientas 2. 
4.5.2.1 "Ejemplos de listas de avisos" 
A continuación se mostraran listas que contienen algunos ejemplos de listas de avisos 
que se pueden usar para fortalecer la discusión y el surgimiento de ideas. 
4.5.2.1.1Lista de alto nivel para el diseño, construcción y operación: 
• Opinión publica • Permisos de plantación 
• Patentes • Entrega de materiales 
• Trabajos temporales • Leyes de impuestos 
• Vandalismo • Salud de los trabajadores 
• Cambios en el disefio • Accesos al sitio 
• Ejecución del trabajo • Registros 
• Descubrimientos arqueológicos • Aseguramiento 
• Tierra contaminada · , • Calidad del seguro 
• Clima • Seguridad 
• Diseños estándares • Financiamiento 
• Control de la edificación 
• Compra del sitio 
• Programación del proyecto 
• Condiciones dificiles del suelo 
• Requisitos de terminación 
• Facilidad de mantenimiento 
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4.5.2.1.2 Lista de aseguramiento de daños: 
• Caídas de lugares altos 
• Caídas de materiales 
• Inundaciones 
• Cables de alta tensión 
• Andamios de acceso 
• Uso de gases flamables 
• Irritación de la piel 
• Químicos peligrosos 
• Movimiento de la planta 
• Incendios 
• Cruce de niños 
• Asbesto 
• Solventes 
• Colapso estructural 
• Tierra contaminada 
• Daño a servicios subterráneos 
• Espacios confinados 
• Vientos rápidos 
• Inadecuada protección 
• Polvo 
• Ruido 
• Techo de material frágil 
4.5.2.1.3Lista de daños financieros: 
• Bancarrota 
• Pagos retrasados 
• Accionistas 
• Cambios en los intereses 
• Facilidades de crédito 
• Cambios regulatorios 
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4.5.3. Cuadro de herramientas 3. 
4.5.3.1 "Uso de registros de riesgos" 
El registro de riesgos es el documento que usas para registrar y comunicar los riesgos 
que tienes identificados y las medidas de control que se necesitan. 
La tabla 4.3 muestra un ejemplo de un registro de riesgos. En el ejemplo, la actividad es 
la construcción del embarcadero de un puente. El daño es que la lancha que entregaba el 
material se retrasa debido al mal tiempo. Las fechas en las que el daño surgirá vienen de 
reportes del clima y de la programación del proyecto. Utilizando el cuadro de 
herramientas 4, método 2, que se muestra posteriormente, la probabilidad de ocurrencia 
a sido valorada como probable, y la consecuencia ha sido valorada como seria. Así que 
el grado de riesgo es 1 O * 1.0 = 1 O. 
La medida de control es remover la actividad del camino crítico. Es concluido que esto 
se puede hacer fácilmente y que el gerente del proyecto es responsable de esto. Si la 
medida de control es llevada a cabo, la probabilidad de consecuencia se reduce a 
ocasional. La consecuencia seguirá, en este caso, siendo la misma, pero el grado de 
riesgo residual es mucho menor. 
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Tabla 4.3 Ejemplo de los datos obtenido para suministrar al software 
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Fuente: "A simple guide to controlling risk" 
4.5.4. Cuadro de herramientas 4. 
4.5.4.1 "Valorando la escala de riesgo" 
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4.5.4.1.1 Método 1: Escala simple de 3 puntos 
Categorizar la probabilidad de ocurrencia y de consecuencias como alta, media y 
baja. 
Seleccionar el grado de riesgo usando la siguiente matriz: 
Tabla 4.4 Matriz de escala simple de 3 puntos 
P:robnbilida.d de ocurrencia 
e Bajo l\{edio Alto 
',Q 
~ Bajo Bajo Bajo Medio = ~ 
·2 l\Iedio Bajo Medio Alto o 
!,;,) 
Alto Medio Alto Alto 
Fuente: "A simple guide to controlling risk" 
4.5.4.1.2 Método 2: Escala logarítmica 
Categorizar la probabilidad de ocurrencia de un evento usando ordenes de magnitud 
y puntos escalares, como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 4.5 Valores escalares relacionados con la ocurrencia de eventos 
Cuí a 
De«rlprión 
(puum a~:alarti) Probabilidad 
Sujeto a oc=ir muy 
100 OClll'Ie-ncias per periodo de 
frecueu.'m!enlft, Dnlcl!a:> Vl!l:e5 Frel:lletllft (1 00) 
tiempo 
duranmet pmtió de ímeré~ 
Sujeto a =ir frecuenWnell!e 
Frebab!e (lO) lO otutl'alcia~ por periodo de 
durante el periodo de intelis tiempo 
Puade oeun:ir alguDas li'!!<:er> 
ou~ioual (1) l ocmreucia por pmado de 
duriUlte el periodo de mt.u:és tiempo 
No es muy sujeto a ocun'ir, peTO 
1 ocummcia por lO periodos de j)Ul!de que lo haga durante el Remoto (OJ) 
tiempo 
pmodo de intem_ 
Nc es :¡¡¡jeto a ocwrir e lo .. 1 ocul'l'l!lll:ia por lOO penodoz de 
alr.oluto, se ;uutue que no ocurre 
!mprobab~ (0.01) 
tiempo 
Fuente: "A simpl~ guide to controlling risk" 
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Similarmente, se categorizan las consecuencias de maneras similares, pero 
relacionadas con costos nominales predeterminados (en pesos mexicanos), como se 
muestra a continuación: 
Tabla 4.6 Valores escalares relacionados con los costos de las consecuencias que 





Muerte, pérdida del sistema, Cat.1Slroiico $1,500,000 
acci= criwmalet<, ban~:mota (100) 
Lesiones :w.ayores o 
enf'eruledadeG, dañO mawial Critico 
:ri,guiñeati~-o, pucdm Pa:~E m (lO) $150,000 
ri~p¡lal ganmcm del proyecto 
Tiimlpo perdido J>Ol·lesión o 
enfenuedad, daii~ Ulll~ a la 
Serio 
plmia afectm el til!lllpO de {1) $15,000 
lrabajo, le requierel.l 
reclamaciane:; al :eguro 
Le!iión o enfermedad q12 ~ 
:olo de primeroz auxilio.s, daño~ 
ntmllll!S que pueden e5Petar el Marginal $1,500 
manteniaúento de rutina. cata de (0.1) 
disculpas nqwericb, entran c!antro 
del~eguro 
S11t1 tan pequeños que· pu~ w: ~reciable d.esurb.dos ~:m llla)·o¡;e:¡ $15 
con~.uemcia~ 
(0.01) 
• Relacionado a incidente~ ~os teniendo Ull costo uomiual de $1000 
Fuente: "A simple guide to controlling risk" 
Al multiplicar entre sí las figuras derivadas de la probabilidad de ocurrencia y la 
consecuencia se obtiene como resultado el rango o grado de riesgo. También se 
pueden combinar las descripciones para obtener una medida de aceptación del riesgo, 
como se muestra a continuación: 
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Tabla 4. 7 Grado de riesgo 
Fuente: "A simple guide to controlling risk" 
Tabla 4.8 Medidas de aceptación de riesgos sobre la base de la combinación de las 
descripciones de probabilidad de ocurrencia y de consecuencia 
Cotnstróñco Crltieo Strio Margin:.l Despreciable 
Frecuente Inaceptlblll wceptable Ina::e¡mble IcdM!!llb1e Inde~able 
Pt-obable Iuacept.lble wceptable Inde~eab!e fu~b!e Aceptable 
Oca&ional Inaceptable Inde5eable Inde:oeab1e A.cepta.b1e Aceptable 
Remoto l~llble Inde:seablll Aoeptable Aceptable lmpmciablll 
Improbable Ind~..eable Ac:epbble Aceptable Despll!cta:ble De~pn!Ciable 
Fuente: "A simple guide to contro.lling risk" 
La clave para la aceptación del riesgo se describe a continuación: 
• Inaceptable: Intolerable, debe de ser eliminado o transferido 
• Indeseable: Debe ser evitado a toda costa, se requieren de investigaciones 
detalladas y de monitoreo 
• Aceptable: Puede ser aceptado si el riesgo es manejado 
• Despreciable: No se necesita ni siquiera considerarlo. 
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4.5.4.1.3 Método 3: Valoraciones desviadas u oblicuas. 
Este método es útil para identificar los riesgos, que aunque son muy poco probables, 
tendrían un efecto catastrófico si estos ocurren (ejemplo: la ocurrencia de un terremoto 
durante la construcción de un túnel debajo del mar). Esta valoración es lograda usando 
diferentes escalas numéricas para la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 4.9 Escalas numéricas variadas relacionadas con la probabilidad de 
ocurrencia y su consecuencia 
Desrripción Probabilidad de oeurreneia Consec1u!ncia 
Muy baja 0.1 0.05 
Baja 03 .. 0.1 
Media 0.5 0.2 
Alta 0 .. 7 0.4 
?.·fi.¡yalfa 0.9 0.8 
Fuente: "A simple guide to controlling risk" 
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CAPITULO V 
CONSEJOS PARA REDUCffi RIESGOS EN OBRA 
, 5.1. Recomendaciones 
A continuación se mencionaran algunas de las actividades que pueden representar un 
riesgo para el constructor dentro de la obra y algunas recomendaciones para evitar 
dichos riesgos: 
5.1.1. Circulación en obra 
• Acceder a la obra por la entrada de personal y no por la de vehículos. 
• Cumplir con la señalización establecida. 
• Para salvar claros utilizar pasarelas adecuadas: 
• Asegurarse que tienen barandillas cuando estén a más de dos metros de altura. 
• Anclarlas en los extremos. 
• En rampas observar que la superficie sea antideslizante por medio de travesaños 
o similares. 
5.1.2. Orden y Limpieza 
• Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza del centro de trabajo 
• Acoplar los materiales correctamente. Calzar los tubos y similares para que no 
puedan rodar. 
• Recoger la madera del descimbrado. Eliminar las puntas o remacharlas. 
• No acumular escombros. Evacuarlos. 
• No obstruir las vías de circulación. 
5.1.3. Protección personal 
• Utilizar el equipo de seguridad que la empresa pone a disposición. 
• Si se observa alguna deficiencia en él, ponerlo enseguida en conocimiento del 
jefe inmediato superior. 
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• Mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando 
esté deteriorado pedir que sea cambiado por otro nuevo y correcto. 
• En trabajos con riesgo de lesiones en la cabeza, utilizar el casco. 
• Si se ejecuta o presencia trabajos con proyecciones, salpicaduras, 
deslumbramientos, etc., utilizar gafas de seguridad. 
• Si hay riesgo de lesiones para los pies, utilizar calzado de seguridad. 
• Cuando se trabaje en alturas utilizar el cinturón de seguridad más apropiado. 
• Proteger vías respiratorias y oídos. 
5.1.4. Excavaciones 
• Cuando sea necesario, asegurarse que la excavación esté entibada, con un talud 
adecuado o protegida con otros sistemas. 
• No acumular tierras o materiales junto al borde. 
• Cuidado con las conducciones próximas, puede originar accidentes. 
• Utilizar escaleras adecuadas para entrar o salir de ellas. 
• Cuando la profundidad de la excavación supere los dos metros, colocar 
barandillas de protección. 
• No introducirse en pozos sin antes haber comprobado la inexistencia de riesgo · 
de asfixia. 
5.1.5. Caídas de altura 
• Asegurarse de que los bordes de los forjados están protegidos con barandillas, 
redes o similares. 
• Proteger los huecos y las escaleras. 
• Las barandillas deben tener 90 cm. de alto y estar provistas de listón intermedio 
y rodapié. 
• No retirar las protecciones si no se está autorizado. 
• Sobre todo, cuando se esté trabajando a más de dos metros de altura. 
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5.1.6. Caídas de objetos 
• No situarse debajo de cargas suspendidas. 
• Los ganchos siempre con su perno de seguridad. 
• Vigilar el estado de los cables, cuerdas, etc. 
• Comprobar el amarre de los pallets. 
• En vías de circulación y accesos, donde exista peligro de caída de objetos, 
asegurarse que hay marquesinas de protección. 
5.1. 7. Electricidad 
• Toda instalación debe considerarse bajo tensión mientras no se compruebe lo 
contrario con los aparatos adecuados. 
• No realizar reparaciones en instalaciones o equipos con tensión, asegurarse y 
preguntar. 
• Si se observa alguna anomalía en la instalación eléctrica, comunicarla. No tratar 
de arreglar lo que no sabes. 
• Los cables gastados o pelados deben repararse inmediatamente. 
• Poner atención a los calentamientos anormales en motores, cables, cuadros ... , 




5.1.9. Maquinaria ligera 
• Antes de utilizar una máquina informarse bien de su funcionamiento, leer las 
instrucciones aportadas por el fabricante. 
• No suprimir las carcasas protectoras. 
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5.1.10. Maquinaria móvil 
• Delimitar la zona de trabajo. 
• Guardar las distancias de seguridad. 
• No transportar personal en las máquinas. 
5.1.11. Manipulación manual de cargas 
• Acercar la carga al cuerpo. 
• No girar el cuerpo mientras sostienes la carga. 
• No sobrecargarse. Una carga excesiva origina lesiones. 
5.1.12. Herramientas manuales 
• Utilizar las herramientas manuales sólo para sus fines específicos. 
Inspeccionarlas periódicamente. 
• Las herramientas defectuosas deben ser retiradas de uso. 
• No llevar herramientas en los bolsillos salvo que estén adaptadas para ello. 
5.1.13. Señalización 






RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
6.1. Conclusiones. 
• El desarrollo de una gerencia de riesgos que sea funcional y efectiva conlleva 
a que cualquier organización, en este caso una empresa constructora conserve 
su poder adquisitivo y maximice sus ganancias, minimizando al mismo tiempo 
pérdidas económicas derivadas de una mala administración de riesgos. 
• Al realizar la tarea de identificación de la presencia y naturaleza de los 
riesgos, sé debe entender que el proceso no termina en la confección de la lista 
de riesgos, sino que continua con la evaluación permanente y la aplicación 
dinámica del control por medio de técnicas de prevención, eliminación de 
condiciones de peligro y mitigación del impacto. 
• Existen un gran número de herramientas orientadas al análisis de riesgos en un 
sistema constructivo, tal es el caso de los cuadros de herramientas, modelos 
probabilísticas y otros más complejos como las redes neuronales, los cuales 
sirven para identificar, analizar, valorar y controlar dichos riesgos. 
• En general la administración de riesgos debe ser útil para ahorrar dinero, 
reducir accidentes, terminar y entregar los proyectos a tiempo, reducir las 
posibilidades de litigación, mejorar la actitud de los empleados, mejorar la 
reputación y maximizar las ganancias de la empresa. 
6.2. Recomendaciones. 
• Utilizar técnicas y cuadros de herramientas que sean útiles para identificar, analizar, 
controlar y mitigar los riesgos en general. 
• Una vez que se ha identificado y analizado los riesgos, es importante definir como se 
van a financiar, es decir, si se van a suponer, retener, asegurar, transferir, evitar o 
diversificarse. 
• Poner énfasis en el tipo de aseguramiento que se va a utilizar, si es que se requiere, y 
a su vez tomar en cuenta todos los tipos de financiamiento que existen. 
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• Saber qué tipo de contrato se va utilizar y asegurarse de que estén estipuladas todas 
las cláusulas necesarias para poder mitigar los riesgos existentes y llevar a cabo una 
buena gerencia de riesgos. 
• Asegurarse de que el proceso constructivo sea el adecuado. 
Recomendaciones específicas para una buena gerencia de riesgos. 
• Identifica los objetivos de las valoraciones. 
• Identifica los daños. 
• Estima la probabilidad y la consecuencia de c'ada daño. 
• Asigna e implementa medidas de control para cada riesgo. 
• Trabaja en equipo y revisa tus valoraciones. 
Recomendaciones en general para una buena gerencia de riesgos. 
• Siempre espera lo inesperado 
• Las valoraciones de riesgos no necesitan ser 100% precisas para ser útiles 
• Asegurarse de planear a tiempo 
• Haz planes para emergencias 
• El mayor daño es casi siempre por falta de comunicación 
• El daño más imprescindible se debe a la gente~ 
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